

DODATEK č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo objednatele O/13/401

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/91 Sb. (Obchodní zákoník v platném znění)

evidenční č. zhotovitele: 13-073/006

evidenční č. objednatele: O/13/401

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Teplárny Brno, a.s.

Sídlo: **Okružní 823/25, 638 00 Brno**

Zastoupený:

Ing. Petrem Fajmonem, MBA, členem představenstva a generálním ředitelem

IČ **46347534**

DIČ: **CZ46347534**

Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**

číslo účtu: **32606621/0100**

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 786

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

THERMOPLUS, s.r.o.

Sídlo: **Obřanská 60, 614 00 Brno**

Zastoupený: Ing. Radimem Menčíkem, jednatelem

IČ **44960786**

DIČ: **CZ44960786**

Bankovní spojení: **MONETA, Brno Lidická 31**

číslo účtu: **62409514/0600**

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 3982

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. objednatele O/13/401, číslo zhotovitele 13-073, uzavřené dne 6. 9. 2013 (dále jen smlouva o dílo), následujícího znění:

ČLÁNEK 1. PŘEDMĚT DODATKU

Smlouva se mění a doplňuje následovně:

- Dle ustanovení 2.3 smlouvy o dílo dochází k úpravě smlouvy o dílo „Výstavba kotle na štěpku na PBS“ - **1x43MWt, parní biomasový kotel (KVET), vč. akumulace**
- Změna technického řešení.

- Vypracování revize PD DUR, vč. rozeslání žádostí o vydání vyjádření DOSS
- Aktualizace dokladové části na základě doručených kladných vyjádření
- Obstarání pravomocné změny územního rozhodnutí číslo jednací McBMOB/04845/18 ze dne 12. 10. 2018 nabyté právní mocí 3. 11. 2018

1.1. Znění odstavce 3.4.5 smlouvy o dílo podle tohoto dodatku se mění následovně:

3.4.5 Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby k vydání pravomocného územního rozhodnutí došlo v mezích příslušných předpisů v co možná nejkratší době, a nezavdávat příslušným úřadům příčiny k prodlužování postupů. Smluvní strany berou na vědomí, že skutečný termín nabytí právní moci uvedeného rozhodnutí je ovlivněn příslušnými správními postupy.

1.2. Znění odstavce 5.3.5 smlouvy o dílo podle tohoto dodatku se doplňuje následovně:

5.3.5.6. Revize dokumentace pro změnu územního rozhodnutí výstavby kotle na štěpku na velikost 43MWt, parní biomasový kotel (KVET), vč. akumulace:

805 031 bez DPH

5.3.5.7. Obstarání změny územního rozhodnutí nabyté právní mocí:

130 000 bez DPH

1.3. Nové znění odstavce 5.3.6 smlouvy o dílo podle tohoto dodatku je:

5.3.6 Celkový honorář (cena) – vč. dodatku č. 6:

10 325 362 bez DPH

1.4. Termíny vypracování a předání dle 5.3.5.6

- vypracování revize PD DUR, vč. rozeslání žádostí o vydání vyjádření DOSS
do 6 týdnů od nabytí platnosti tohoto dodatku č. 6
- Předání DUR, vč. dokladové části pro podání žádosti o změnu územní rozhodnutí
do 6 týdnů od rozeslání žádostí na dotčené orgány státní správy (DOSS)
- Obstarání rozhodnutí o změně územního rozhodnutí **do 4 týdnů** od podání žádosti
- Zajištění pravomocného rozhodnutí o změně územního rozhodnutí **do 3 týdnů od vydání nepravomocného územního rozhodnutí**

ČLÁNEK 2. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

2.1. Dodatek je zpracován ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní účinnost originálu, objednatel a zhotovitel obdrží po jednom z nich.

2.2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

2.3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti zveřejnit tento dodatek v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření tohoto dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že jej do Registru smluv vloží Teplárny Brno.

Za zveřejnění této smlouvy si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachováno i v případě zániku nebo neplatnosti této smlouvy.

2.4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, že si tento dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Fajmon, MBA
člen představenstva
a generální ředitel

Ing. Radim Menčík
jednatel