

## SMLOUVA – Dodatek č. 1

na zhotovení projektové dokumentace, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby, autorského dozoru a realizaci stavby

### ČÁST A Obecná ustanovení

#### I. Smluvní strany

##### 1. SLUMEKO, s.r.o.

se sídlem: Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice  
zastoupena: Ing. VLADIMÍR PUSTKA - jednatel  
IČ: 25376021  
DIČ: CZ25376021

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16340

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby, TDS (technický dozor stavebníka):

Ing. Vladimír Pustka

Pavel Drápal

Lumír Kvita

(dále jen v části A, B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)

##### 2. UNISTAD spol. s r.o.

se sídlem: Komenského 8, 742 01 Suchdol nad Odrou  
zastoupena: Ing. Karel Pšenica - jednatel  
IČO: 43961045  
DIČ: CZ43961045

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 2656

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Karel Pšenica

Michal Pokorný

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na realizaci stavby „Novostavba garáží v areálu Slumeko Kopřivnice s.r.o.“.

Tímto dodatkem se mění čl. V odst. 1 smlouvy, kdy cena díla je nově stanovena takto:

Popis	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	██████████
Vícepráce 1	██████████
Méněpráce 1 – odstr. podkl. vrstev	██████████
Vícepráce 2 – rozšíření haly	██████████
Méněpráce 2 – odpočty zemních prací a kameniva	██████████
Vícepráce 3 – vybourání plochy před halou	██████████
Vícepráce 4 – doplnění tesařských, povlakových a klempířských kcí	██████████
Vícepráce 5 – výměna kan. Přípojky z DN 200-300mm	██████████
Vícepráce 6 – doplnění kanalizace dle zápisu 18.6.	██████████
Méněpráce 3 – odpočty zákl. kcí	██████████
Méněpráce 4 – odpočty tesařských, povlakových a klempířských kcí	██████████
Vícepráce 7, sokl, podlaha	██████████
Lešení	██████████
Méněpráce 5 - vzduchotechnika	██████████
Vícepráce 8 - vzduchotechnika	██████████
Vícepráce 9 - elektro	██████████
<b>Nová cena díla dle skutečnosti</b>	<b>7.578.044,75</b>

Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají nezměněny.

████████████████████  
████████████████████

V Kopřivnici dne 6.8.2019

V Suchdole n/O dne 6.8.2019

**slumeko**  
STEFÁNKOVA 58, 742 21 KOPŘIVNICE  
TEL: 556 802 100, FAX: 556 802 102  
IČO: 25376021, DIČ: CZ25376021

**VINSTAD** Komenského 8  
SUCHDOLE n.Odr.  
spol. s r.o. 742 01  
IČO: 43961045, DIČ: CZ43961045  
Tel.: 556 736 662, tel./fax: 556 736 884

.....  
za objednatele

.....  
za zhotovitele