

HARMONOGRAM POSTUPU REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ

Velký Borek - společná zařízení

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník

| Popis prací a dodávek | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|----|----|----|-------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|----------|----|----|----|-------|----|----|----|------|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|
| | březen | | | | duben | | | | květen | | | | červen | | | | červenec | | | | srpen | | | | září | | | | říjen | | | | | | | | | | |
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | | | |
| SO1 vedlejší polní cesta VPC1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zemní práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zakládání | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodorovné konstrukce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Komunikace | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trubní vedení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Přesun hmot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO2 doplňková polní cesta DPC17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zemní práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zakládání | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Komunikace | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trubní vedení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Doplňující konstrukce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Přesun hmot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ostatní konstrukce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO3 - SO 01A odvedení srážkové vody, zatrubnění | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zemní práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Přípravné a přidružené práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Svislé konstrukce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodorovné konstrukce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zpevněné plochy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podkladní vrstvy komunikací | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trubní vedení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ostatní konstrukce, bourání | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Přesun sutě | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Přesun hmot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO4 - SO 02 rekonstrukce meliorační strouhy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zemní práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodorovné konstrukce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Přesun hmot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO5 společné pro objekt 1,2,3,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pružkové a geodetické práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zařízení staveniště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dokumentace skutečného provedení, propagace | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ochrana sítí, provozní vlivy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informační tabule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informační tabule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO6 - SO1B odvedení srážkové vody, zatrubnění - financuje obec Velký Borek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zemní práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Přípravné a přidružené práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Svislé konstrukce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodorovné konstrukce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trubní vedení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Staveništní přesun hmot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montáže ocelových konstrukcí | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konstrukce zámečnické | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Zatrubnění

Doplňková polní cesta DPC 17

Otevřený příkop

Rekonstrukce meliorační strouhy

Vedlejší polní cesta VPC1