



## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

s předmětem plnění „Parkoviště Hrádek“ uzavřené dne 13.5.2016

### I. Smluvní strany

#### 1. Město Rýmařov


Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov  
Zastoupeno: Ing. Petrem Kloudou, starostou  
IČO: 00296317  
DIČ: CZ00296317  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,  
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:  
Ing. Petr Klouda, starosta, email: [starosta@rymarov.cz](mailto:starosta@rymarov.cz), tel. 554 254 100  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:




(dále jen „objednatel“)

#### 2. Obchodní firma

**AF Stav Krnov s.r.o.**

Se sídlem: Čsl. armády 835/36, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov  
Zastoupena: Bc. Alešem Fousekem, jednatelem firmy  
IČO: 05091632  
DIČ: CZ05091632  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Krnov  
Číslo účtu:   
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp.zn. C 66221

Osoba pověřená jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
Aleš Fousek, email: [alesfousek@seznam.cz](mailto:alesfousek@seznam.cz), tel. 777 555 232



(dále jen „právní nástupce původního zhotovitele“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2, kterým se mění Smlouva o dílo ze dne 13.05.2016 (dále jen „Smlouva“), v souladu s ustanovením čl. V. odst.1 takto:

Po vzájemné dohodě uzavírají obě strany **dodatek č. 2** v tomto rozsahu:

## Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně / DPH základní sazba 21%	DPH základní sazba 21%	Cena celkem
<b>Cena dle Smlouvy o Dílo bez DPH</b>	2.233.710,00	469.079,10	2.702.789,10
<b>Vícepráce</b>	53.745,71	11.286,60	65.032,31
<b>Cena díla bez DPH</b>	2.287.455,71	480.365,70	2.767.821,41

Rozsah víceprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

### I. Závěrečná ujednání

- Smluvní strany prohlašují, že po přečtení tohoto dodatku č. 2 souhlasí s jeho obsahem, potvrzují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
- Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 zveřejní objednatel v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, po podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
- Příjemce výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a s jejich zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- Dodatek č. 2 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva oboustranně podepsané výtisky. Alespoň jedno z vyhotovení určených pro objednatele musí být v otevřeném a strojově čitelném formátu.
- Ostatní dohodnutá ujednání smlouvy o dílo ze dne 13.05.2016 ve znění jejího dodatku č.1 ze dne 29.6.2016 se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
- Smluvní strany se dohodly, že na právní poměry vzniklé ze Smlouvy a tohoto dodatku č.2 se použijí ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

**Příloha č.1** - „Vybudování jedné uliční vpusti navíc“

- „Odstranění parovodu“
- „Odstranění starého splaškového řádu“
- „Změna tloušťky KSC“
- „Výkop pro UV6“

V Rýmařově dne 1.8.2016

V Krnově dne 1.8.2016

.....  
Za objednatele  
**Ing. Petr Klouda**  
(starosta)

.....  
Za zhotovitele  
**Bc. Aleš Fousek**  
(jednatel firmy)