

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 5. dubna 2016 podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění.

č. smlouvy objednatele: **645 500 008 / 2016**

č. smlouvy zhotovitele: **2016-11-SOD**

na zhotovení díla:

„Oprava el. rozvodu Kosova Hora, Pletený Újezd“

Čl. 1 – Smluvní strany

1.1 Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

Zastoupená: **Ing. Zdeňkem Vondrákem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha

Osoby zmocněné jednat:

ve věcech smluvních:

(dále jen objednatel)

Korespondenční adresa objednatele ve věci této smlouvy je:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

1.2. Zhotovitel: Elektrolina a.s.

se sídlem Praha 8 – Kobylisy, K Ládví 1805/20, PSČ 184 00

IČ: 453 12 338, DIČ: CZ45312338, plátce DPH

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze

oddíl B, vložka 9880

zastoupená: Ing. Zdeňkem Mrázkem, místopředsedou představenstva

Ing. Josefem Švehlíkem, členem představenstva

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení **čl. 11 - Závěrečná ustanovení**, bodu 11.1., uzavřené Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

II.

Článek 5 - Cena za dílo – se doplňuje a mění takto:

Cena díla se mění o cenu více prací uvedených v tomto dodatku v příloze č. 1 následovně:

Cena bez DPH (původní, základní):	426 484,50 Kč
Cena Dodatku č.1 (méněpráce)	142 241,10 Kč
Nová cena bez DPH (základní + Dodatek č.1):	284.243,40 Kč

Zdůvodnění:

Z důvodu neudělení územního rozhodnutí MěÚ Únhošť pro výstavbu přípojného místa el. rozvodného zařízení se celý stavební objekt č.2 (SO 02) „Oprava el. rozvodu Pletený Újezd“ ruší.

III.

Ostatní články a ustanovení původní Smlouvy o dílo, neřešené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v původním znění.

IV.

Tento Dodatek č.1 je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření Dodatku č.1 objednatel obdrží 3 vyhotovení Dodatku č.1 a zhotovitel 2 vyhotovení Dodatku č.1.

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento Dodatek č. 1 o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto Dodatku č. 1.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 je příloha:

č. 1 – Položkový soupis méněpráce

V Praze dne 30.8.2016

V Praha dne 30.8.2016

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Zdeněk Vondrák
ředitel
Oblastní ředitelství Praha

.....
Ing. Zdeněk Mrázek
místopředseda představenstva
Elektroline a.s.

.....
Ing. Josef Švehlík
člen představenstva
Elektroline a.s.