

DODATEK Č. 1

k smlouvě o dílo č. 2019/1041/KP_ODPP (dále jen „Smlouva“)
*uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „ObčZ“)*

Objednatel: Statutární město Kladno

Sídlo: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno

IČ: 00234516

DIČ: CZ00234516

Zastoupené: Ing. Danem Jiránkem, primátorem

a

Zhotovitel: MARIAEL s.r.o.

Sídlo: Markův mlýn 143, 273 51 Unhošť

IČ: 27211495

DIČ: CZ27211495

Bankovní spojení: [REDAKCE]

č.ú. [REDAKCE]

Zastoupený: Ing. Martinem Noskem, jednatelem

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že na základě výsledků výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle § 6, § 27 a § 31 mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „**Zpracování projektové dokumentace na akci „Snížení energetické náročnosti budov č. p. 45, 48, 49 Magistrátu města Kladna“**“ uzavřely dne 8. 7. 2019 smlouvu o dílo č. 2019/1041/KP_ODPP (dále jen „Smlouva“).
2. Rozsah plnění zhotovitele je v čl. I odst. 1.1. Smlouvy vymezen jako zpracování pasportu skutečného stavu budovy, zpracování dokumentace pro stavební povolení, zpracování dokumentace pro provedení stavby, vypracování položkového rozpočtu stavby a autorský dozor při provádění stavby; přičemž termíny pro plnění jednotlivých částí díla jsou sjednány v čl. II odst. 2.1. Smlouvy a rozpis jejich cen je stanoven v čl. III. odst. 3.1. Smlouvy.

II: Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že předmětem tohoto dodatku je omezení rozsahu plnění zhotovitele pouze na zpracování pasportu skutečného stavu budovy a tomu odpovídající snížení celkové ceny díla.

2. V důsledku toho dochází k nahrazení níže uvedených ustanovení Smlouvy a to ustanoveními následujícího znění:

Čl. I odst. 1.1.:

Předmětem této smlouvy je zhotovení projektové dokumentace výše uvedené akce v rozsahu dále uvedeném a za dále specifikovaných podmínek. Specifikace: Zpracování projektové dokumentace- pasportu skutečného stavu budovy (dále jen „předmět smlouvy“, „dílo“ nebo „dílní část díla“). Vymezení rozsahu projektovaných objektů – viz Příloha č. 1.

Čl. II odst. 2.1.:

Termíny pro zahájení a ukončení provádění díla (resp. dílní části díla) si smluvní strany dohodly takto:

- a) termín pro zahájení provádění díla je stanoven ke dni účinnosti této smlouvy;*
- b) pasport skutečného stavu do 30 ti kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.*

Čl. III odst. 3.1.:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle č. I. této smlouvy, resp. dílo/dílní část díla, po jeho řádném provedení a předání sjednanou cenu:

Cena bez DPH 35.000,- Kč

DPH 21% 7.350,- Kč

Cena vč. DPH 42.350,- Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, ze kterých objednatel po jejím podpisu obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
3. Ustanovení Smlouvy neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že jeho obsah považují za zcela určitý a jím plně srozumitelný, a že s dodatkem v celém jeho rozsahu včetně příloh bez výhrad souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Kladně, dne 25.7.2019

Za objednatele:

Ing. Dan Jiránek, primátor

V Kladně, dne 24.7.2019

Za zhotovitele:

Markův

Ing. Martin Nosek, jednatel