

### Harmonogram stavby:

#### 203-0948-333 RC 1 - rekonstrukce stávající polní cesty k.ú. Třebsko

Zhotovitel : Lesostavby Třeboň a.s.  
Novohradská 226  
379 01 Třeboň



| Číslo   | Název                          | Začátek činnosti | Konec činnosti | 09/2017           |                   |       |         |    |    |    |         |    |    |    |  |  |  |
|---|--------------------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------|---------|----|----|----|---------|----|----|----|--|--|--|
|   |                                |                  |                | 09/2017           | 10/2017           |       | 11/2017 |    |    |    | 12/2017 |    |    |    |  |  |  |
|   |                                |                  |                | 39                | 42                | 43-44 | 44      | 45 | 46 | 47 | 48      | 49 | 50 | 51 |  |  |  |
| <b>RC 1 - rekonstrukce stávající polní cesty k.ú. Třebsko</b> |                                |                  |                | <b>16.10.2017</b> | <b>20.12.2017</b> |       |         |    |    |    |         |    |    |    |  |  |  |
|   | Polní cesta RC 1, k.ú. Třebsko | 16.10.2017       | 20.12.2017     |                   |                   |       |         |    |    |    |         |    |    |    |  |  |  |
| 800-1   | Zemní práce                    | 16.10.2017       | 30.11.2017     |                   |                   |       |         |    |    |    |         |    |    |    |  |  |  |
| 822-1   | Komunikace pozemní             | 1.11.2017        | 20.12.2017     |                   |                   |       |         |    |    |    |         |    |    |    |  |  |  |
| 823-1   | Plochy a úprava území          | 20.11.2017       | 8.12.2017      |                   |                   |       |         |    |    |    |         |    |    |    |  |  |  |
| 831-1   | Hydromeliorace zemědělské      | 16.10.2017       | 3.11.2017      |                   |                   |       |         |    |    |    |         |    |    |    |  |  |  |
|   | Ostatní rozpočtové náklady     | 16.10.2017       | 20.12.2017     |                   |                   |       |         |    |    |    |         |    |    |    |  |  |  |
|   | Ostatní náklady                | 16.10.2017       | 20.12.2017     |                   |                   |       |         |    |    |    |         |    |    |    |  |  |  |

Uzlové body:

- UB1: Zahájení hydromeliorací zemědělských (16.10.2017)
- UB2: Zahájení výstavby komunikací pozemních (1.11.2017)
- UB3: Zahájení ploch a úpravy území (20.11.2017)

Ing. Vladimír Helma, ředitel obchodního úseku  
Bc. Karel Kolman, ředitel úseku správy a personalistiky

**Lesostavby Třeboň a.s.**  
Novohradská 226, 379 01 TŘEBOŇ  
IČO: 472 99 328, DIČ: CZ47239328