

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19F09** **Parkoviště "Jelenka II." - BUS-STOP**

Objekt: **01** **Stavební práce**

Rozpočet: **19F090102** **Soupis provedených prací**

Objednatel: **ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o.**

IČO: **42396182**

**Masná 131**

DIČ: **CZ42396182**

**38101 Český Krumlov-Vnitřní Město**

Zhotovitel: **Jiří Vávra**

IČO: **72123648**

**41**

DIČ: **CZ5704172111**

**38101 Přídolí**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			228 258,20
PSV			0,00
MON			12 360,60
Vedlejší náklady			18 701,26
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>259 320,06</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %		<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %		<b>259 320,06</b> CZK
Zaokrouhlení			<b>-0,06</b> CZK

**Cena celkem bez DPH**

**259 320,00** CZK

v

dne

**13.06.2019**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			36 401,01	14
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			2 800,00	1
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			3 596,40	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			3 588,19	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			62 776,50	24
5	Komunikace	HSV			52 649,14	20
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			20 779,76	8
96	Bourání konstrukcí	HSV			10 462,60	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			14 968,36	6
M21	Elektromontáže	MON			12 360,60	5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			20 236,24	8
VN	Vedlejší náklady	VN			18 701,26	7
Cena celkem					259 320,06	100