



00894/2019

1

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 22.07.2019

## Smluvní strany



**Objednatel:** **Město Kolín**  
se sídlem: Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1  
IČ: 00235440  
DIČ: CZ00235440  
zastoupený ve věcech smluvních: Michalem Najbrtem, místostarostou města Kolín  
zastoupený ve věcech technických: [REDACTED]  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Kolín  
číslo účtu: 3661752/0800  
na straně jedné (dále jen "objednatel")

a

**Zhotovitel:** **Acoustic Solution s.r.o.**  
se sídlem: Čaková 73, 793 16 Zátor  
IČ: 05704821  
DIČ: CZ05704821  
zastoupený ve věcech smluvních: [REDACTED]  
zastoupený ve věcech technických: [REDACTED]  
číslo účtu: 277984989/0300  
na straně druhé (dále jen "zhotovitel")

Firma je vedená v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 68951

účastníci uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 22.07.2019 a tímto dodatkem se mění:

### I.

Dodatkem č. 1 se doplňuje text čl. V. odst. 2. Cena díla, kdy se mění text ve věci víceprací a méněprací a doplňuje se tímto zněním:

Původní cena bez DPH:	189.738,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21%:	39.845,00 Kč
Cena celkem včetně DPH:	<b>229.583,00 Kč</b>

Vícepráce a méněpráce dle dodatku č. 1, viz. příloha č.1 k dodatku č.1:	
Cena VCP bez DPH:	60.577,60 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21%:	12.721,30 Kč
Cena VCP celkem včetně DPH:	<b>73.298,90 Kč</b>

---

Celková cena bez DPH:	250.315,60 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21%:	52.566,30 Kč
Cena celkem včetně DPH:	<b>302.881,90 Kč</b>

Důvodem víceprací a méněprací je změna barevnosti akustických obkladů, odsouhlasené technickým dozorem. Přílohou č. 1 k dodatku č. 1 je změnový list č. 1 zahrnující vícepráce a méněpráce.

2

II.

Dodatkem č. 1 se vypouští text čl. III. odst. 1 „Dílo se zhotovitel zavazuje dokončit, a dokončené předat objednateli nejpozději do 31.08.2019“ ve Smlouvě o dílo ze dne 22.07.2019, a nahrazuje se tímto zněním:

„Dílo se zhotovitel zavazuje provést dle podmínek sjednaných v čl. V. této smlouvy a předat dokončené dílo bez vad a nedodělků nejpozději do 27.09.2019.“

III.

Ostatní články Smlouvě o dílo ze dne 22.07.2019 se nemění.

IV.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 22.07.2019. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk a objednatel dva výtisky.

V.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č. 1, a že jej uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 této smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – změnový list č. 1

## Doložka


Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 22.07.2019 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 29.07.2019 usnesení č. 1203/30/RM/2019.

V Kolíně dne 9. 8. 2019

V Kolíně dne .....

objednatel:  
město Kolín  
zast. Michalem Najbrtem,  
místostarostou města Kolín



Zakázka:	7.ZŠ Masarykova Kolín III - akustické obklady stěn v tělocvičně		
Místo:	7.ZŠ Masarykova 412, Kolín III. - tělocvična		
Objednatel:	Město Kolín Karlovo náměstí 78 28012 Kolín 1	IČ: 002 35 440 DIČ: CZ 002 35 440	
Zhotovitel:	Acoustic Solution s.r.o. Čaková 73 793 16 Zátor	IČ: 057 04 821 DIČ: CZ 057 04 821	
Rozpis ceny			Celkem
HSV			52 677,60
PSV			0,00
MON			7 900,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>60 577,60</b>
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	0 %		0,00 CZK
Snížená DPH	0 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		60 577,60 CZK
Základní DPH	21 %		12 721,30 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>73 298,90 CZK</b>

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
714	Izol. akustické a protiořesové	HSV			52 677,60
M	Doprava	PSV			7 900,00
<b>Cena celkem</b>					<b>60 577,60</b>




**Příloha Dodatku č. 1 - změnový list č.1, Smlouvy o dílo ze dne 22.07.2019**

**list č. 2**

S:	7.ZŠ Masarykova Kolín III - akustické obklady stěn v tělocvičně						
O:	7.ZŠ Masarykova 412, Kolín III. - tělocvična						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl:	7.14	<b>Izol. akustické a protiohřesové</b>				<b>52 677,60</b>	
	7	714180801R00	Akustický obklad stěn dle výpočtu dozvuku D+M méněpráce	m2	-102,00000 -102,00000	-137 118,00	
			lepení s certifikátem pro instalaci ak. obkladů, rozměření a rozměrové úpravy, práce ve výškách s certifikátem				
	7b		Akustický panel Mappy Fiber bílý 120x120	ks	82,00000	1 101,00	90 282,00
	7c		Akustický panel Mappy Fiber, vzor zelená voda (F02) 120x60	ks	80,00000	1 065,90	85 272,00
	7d		Protipožární PUR pěna Den Braven	ks	48,00000	296,70	14 241,60
Díl:	M	<b>Doprava</b>				<b>7 900,00</b>	
	10		akustic.panely - Acoustic Solution s.r.o	ks	1,00000	3 950,00	3 950,00
	11		montáž - Petr Švába	ks	1,00000	3 950,00	3 950,00
						<b>60 577,60</b>	

V Kolíně dne \_\_\_\_\_



objednatel:  
město Kolín  
zast. Michalem Najbrtem,  
místostarostou města Kolín

