

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 02PU-002154

Číslo smlouvy Poskytovatele: 18NO03018

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002

Název související veřejné zakázky: **I/9 Mělník most přes ČD ev.č. 9-018a - DSP, ZDS, IČ, AD**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Objednatel**“)
a

2. NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

se sídlem: V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10
IČO: 48585955
DIČ: CZ48585955
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud Praha, oddíl C, vložka 17849
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě. Před předáním čistopisu DSP je nutné provést inženýrsko-geologický průzkum a provést projednání přeložek inženýrských sítí, na základě projednání dne 17.7.2019. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na úpravě termínů níže uvedeným způsobem.
2. Článek 5. odstavec 5.1. se ruší a nahrazuje tímto zněním:

Popis části, etapy, dílčího plnění	Původní lhůty plnění	Nové lhůty plnění
DSP koncept	31. 05. 2019	31. 05. 2019 – již předáno
DSP čistopis	31. 07. 2019	31. 01. 2020
ZDS koncept	30. 09. 2019	31. 03. 2020
IČ	30. 11. 2019	31. 05. 2020
ZDS čistopis	30. 11. 2019	31. 05. 2020
AD	31. 12. 2022	31. 12. 2023

5.1.1. Výkon autorského dozoru: Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti bez změn.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb je uzavřen dle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, souhlasí s jeho zněním a tuto skutečnost stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 26.7.2019

V Praze dne 18.7.2019

Ředitelství silnic a dálnic

NOVÁK & PARTNER, s.r.o.