

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 16/2019


na provedení stavby

„Víceúčelové sportovní hřiště DDM Uničov“

Čl. 1 Smluvní strany:

A) OBJEDNATEL: Město Uničov
Masarykovo nám. 1
783 91 Uničov


Zastoupen: Mgr. Radkem Vincourem, starostou města
IČ: 002 99 634
DIČ: CZ00299634



B) DODAVATEL: VHH THERMONT s.r.o.
Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc - Povel
provozovna: 783 91 Uničov, Šumperská 537

Zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě, oddíl C, vl. 24225

Statutární orgán: Václav Hrubý a Daniel Hruban, jednatelé společnosti
IČ: 258 78 778
DIČ: CZ25878778



Smluvní strany konstatují, že se předmět díla, specifikovaný v příloze č. 1 SoD (výkaz výměr), upravuje o neprovedené práce (méněpráce). Přesný rozsah těchto méněprací (neprovedení oplocení kolem hřiště) je stanoven v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Ustanovení čl. 6 Cena díla, se proto mění následovně:

Čl. 6 Cena díla

6.1. Cena za provedení díla se sjednává dohodou smluvních stran.

Cena dle SoD bez DPH	2.970.000,00 Kč
DPH 21%	623.700,00 Kč
Celková cena dle SoD vč. DPH	3.593.700,00 Kč

Měněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH	- 246.842,74 Kč
DPH 21%	- 51.836,98 Kč
<u>Měněpráce dle dodatku č. 1 vč. DPH</u>	<u>- 298.679,72 Kč</u>

Cena díla CELKEM bez DPH	2.723.157,26 Kč
DPH 21%	571.863,02 Kč
Cena díla CELKEM včetně DPH	3.295.020,28 Kč

Daň z přidané hodnoty bude účtována v zákonné výši dle platných předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění.

V ostatním, v tomto dodatku č. 1 neuvedeném, zůstává smlouva o dílo beze změn.

Dodatek byl vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Tři výtisky obdrží objednatel a jeden dodavatel.

Dodatek vzniká dohodou smluvních stran na celém jeho obsahu a nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran, účinnosti zveřejněním v registru smluv.

Příloha: Výkaz výměr
Finanční a časový harmonogram

V Uničově dne - 9 -08- 2019

