

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na provedení

obnovy kanalizace a vodovodu v ulici Máchova

uzavřené dne 17.9.2018 mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: **Město Přeštice**
sídlo: Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice
zastoupený: Mgr. Karel Naxera, starosta města
IČ: 00257125
DIČ: CZ00257125
Bankovní spojení: Komerční banka Přeštice
č.ú. 19-829361 / 0100

a

Zhotovitel: **VAK SERVIS s.r.o.**
sídlo: Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy
zastoupený: 
IČ: 26375869
DIČ: CZ26375869
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. – pobočka Klatovy
č.ú. 78-2826390227/0100

Vzhledem k tomu, že kvůli právě probíhající stavbě stacionáře Kristián v Máchově ulici nelze v současnosti realizovat část díla dle výše uvedené Smlouvy o dílo, dohodly se smluvní strany se na následujících změnách:

Bod 1. článku III. výše uvedené smlouvy se mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy nejpozději do 31.5.2019.

Bod 1. článku V. výše uvedené smlouvy se mění takto:

1. Zhotovitel je oprávněn v průběhu provádění díla předložit objednateli zálohové nebo za provedené a zápisem ve stavebním deníku převzaté práce dílčí faktury do úhrnné výše max. 98 % z celkové ceny díla.

Ostatní články Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V Přešticích dne 14.5.2019

.....
Objednatel
Město Přeštice
Mgr. Karel Naxera
starosta

.....
Zhotovitel
VAK SERVIS s.r.o.

