

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 2.4.2019 (číslo smlouvy objednatele: 191/OD/2019, číslo smlouvy zhotovitele: 19Sml008) pro zakázku s názvem:

Mánesovo nám. – chodník, zastávka BUS

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou,
vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová,
vedoucí odboru dopravy, tel. 417510580
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová,
vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510725
technický dozor objednatele (TDO): Daniela Hojdarová
tel.417510728, e-mail: hojdarova@teplice.cz

Zhotovitel:

TELKONT s.r.o.
jednající/zastoupen: Ing. Tomáš Vovčíčka jednatel společnosti
sídlo: U Pivovaru 136, 415 01 Teplice
IČ: 254 67 069
DIČ: CZ25467069
bankovní spojení: KB Teplice a.s., č.ú. 27-4830360257/0100
e-mail: info@telkont.cz

osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Vovčíčka, jednatel společnosti
ve věcech technických: Ivan Picur, stavbyvedoucí
ve věcech realizace a předání díla: Ivan Picur, stavbyvedoucí

zápis v OR (nebo ŽR) : Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19503

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Článek III. - Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce a méněpráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH	3.088.553,66 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	138.734,33 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 138.741,29 Kč
Celková cena bez DPH	3.088.546,70 Kč
DPH 21 %	648.594,81 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	3.737.141,51 Kč

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.

Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.

Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

Příloha: Oceněný soupis víceprací a méněprací

V Teplicích dne 8.8.2019

V Teplicích dne 12.8.2019

.....
za zhotovitele:
Ing. Tomáš Vovčíčka
jednatel společnosti

.....
za objednatele:
Bc. Ivana Müllerová
vedoucí odboru dopravy