

**Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. S 201800613**  
dle § 2 586 a násl. NOZ

**I. Smluvní strany**

Zhotovitel: RE, s.r.o.  
 sídlo: Mánesova 1643/92, 120 00 Praha 2  
 provozovna: Mánesova 1643/92, 120 00 Praha 2  
 IČ: 48591441  
 DIČ: CZ48591441  
 bank.spojení: KB a.s., č. účtu: 195443390207/0100  
 telefon: XXXXXXXXXX  
 e-mail: XXXXXXXXXX  
 oprávněnost jednat ve věcech smluvních: Marek Brož, ak. mal.  
 oprávněnost jednat ve věcech technických: Marek Brož, ak. mal., Ing. arch. Adam Pokorný,  
 MgA. Aleš Trdý, Jana Petrášková

(dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Město Nymburk**  
 sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk  
 IČ: 00239500  
 DIČ: CZ00239500  
 bank.spojení: ČS, a.s., č. účtu: 27 – 0504359359/0800  
 telefon: 325 501 111  
 e-mail: mail@meu-nbk.cz  
 oprávněnost jednat ve věcech smluvních:  
 Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města  
 oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:  
 Ing. Bohumil Klicpera, vedoucí odboru rozvoje a investic  
 Ing. arch. Zuzana Konheřová, investiční referentka

(dále jen objednatel)

Tímto dodatkem smluvní strany mění ustanovení čl. IV. a doplňují článek XIV. smlouvy o dílo „Rekonstrukce kaple sv. Jana Nepomuckého II“ takto:

**IV. Cena díla**

Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, dohodou smluvních stran na základě skutečně provedených prací a činí:

**Stavební část**

Členění díla	Cena bez DPH	Sazba DPH	Výše DPH	Cena vč. DPH
Nabídková cena za dílo	2.295.592,00 Kč	21 %	482.074,32 Kč	2.777.666,32 Kč
Rozšíření díla - stavební	343.641,50 Kč	21%	72.164,72 Kč	415.806,22 Kč
Vícepráce	120.000,00 Kč	21 %	25.200 Kč	145.200,00 Kč
Méněpráce	45.512,10	21%	9.557,54 Kč	55.069,64 Kč
Cena celkem	2.804.745,60 Kč	21%	588.996,58 Kč	3.393.742,18 Kč

**Odsolování zdiva**

Členění díla	Cena bez DPH	Sazba DPH	Výše DPH	Cena vč. DPH
Cena za dílo	2.804.745,60 Kč	21 %	588.996,58 Kč	3.393.742,18 Kč
Rozšíření díla - odsolování	631.332,00 Kč	21%	132.579,72 Kč	763.911,72 Kč
Cena celkem	3.436.077,60 Kč	21%	721.576,30 Kč	4.157.653,90 Kč

#### XIV. Závěrečná ustanovení

10. Změna smlouvy o dílo o dodatek č. 2 byla schválena radou města usnesením č. 295 ze dne 26. 06. 2019.
11. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
12. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Zveřejnění ve smyslu zákona o registru smluv se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
13. Dodatek č. 2 je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 1 si ponechá zhotovitel a 2 vyhotovení obdrží objednatel.


Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním tohoto dodatku smlouvy připojuje zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis.

V Praze, dne 25-07-2019

 s.r.o.  
Mánesova 92, Praha 2  
DIČ: CZ48591 

.....  
zhotovitel

V Nymburce, dne 12. 08. 2019

  
.....  
objednatel

