

Harmonogram – „Oprava oplocení areálu SŠ ul.Jeřabinová Rokycany“

do 15.8.2019 – převzetí staveniště
15.9.-30.9.2019 – likvidace stávajícího oplocení
11.10.-30.10.2019 – montáž nového oplocení
01.11.-15.11.2019 – terénní úpravy
15.11.-30.11.2019 - rezerva
30.11.2019 – předání díla

V Rokycanech dne : 6.8.2019

T-BAU 2000 s.r.o.
Družstevní 554
33701 Rokycany
IČO 26318881
xxxxxxx

Martin Sefzig – jednatel společnosti