



Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a § 2635 Občanského zákoníku č.89/2012 Sb. v platném znění mezi

objednatelem, kterým je společnost:

Město Nymburk

Se sídlem:

bankovní spojení

IČ

DIČ

Zastoupená ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Náměstí Přemyslovců 163, 288 01 NYMBURK

Česká spořitelna a.s. Nymburk; 27-504395395/0800

00239500

CZ00239500

Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města

Ing. Bohumil Klicpera, vedoucí odboru rozvoje a investic,

e-mail: bohumil.klicpera@meu-nbk.cz,

mob.: +420 606 092 763

Michal Hrbáček, e-mail: michal.hrbacek@meu-nbk.cz

mob.: +420 606 794 226

a **zhotovitel**em, kterým je společnost:

HIGHWAY DESIGN, s.r.o.

Se sídlem:

IČ:

bankovní spojení:

telefon:

Zastoupena ve věcech smluvních: **Ing. Jiří Nývlt**

ve věcech technických: Ing. Michal Čepelka, e-mail: [redacted]
[redacted]

Okružní 948, 500 03 Hradec Králové 3

27513351

Komerční banka, a.s., pob. Hradec Králové

č.ú. 35-9029000267/0100

PREAMBULE

„Revitalizace veřejného prostranství při křížení ulice Zbožská a Boleslavské třídy Nymburk“

čl. II.

ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

Mění se odstavec č. 6:

6. Místem plnění Veřejné zakázky jsou pozemky ve vlastnictví Objednatel: 1052/16, 1051/5, 1712/3, 777/1, 1051/8 a dále pozemky 1051/1 a 1051/9 ve vlastnictví České republiky (Krajské ředitelství policie Středočeského kraje je příslušné s ním hospodařit), v katastrálním území Nymburk, nebo sídlo Objednatel.



Doplňuje se odstavec č. 8:

8. Předmět plnění se oproti zadávací dokumentaci rozšiřuje o rozdělení na dvě oddílné realizační části. V projektu se oddělí veřejná část parkoviště při východní a severní fasádě budovy Krajského ředitelství police Středočeského kraje od společné realizační části zahrnující parkoviště přístupné z ulice Zbožská spolu s chodníky při Boleslavské třídě.

čl. III.

DOBA PLNĚNÍ

Odstavec 1, písmeno b) se ruší a nahrazuje novým zněním:

- b) Zhotovitel dokončí část díla dle čl. II odst. 4 písm. a) a b) Smlouvy do 15 kalendářních týdnů od podpisu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo. Doba plnění se mění z důvodu prodlení ze strany objednatele s odsouhlasením návrhu stavby a rozšíření předmětu plnění.

V tomto smyslu se upravuje i Příloha č. 2, část 1 – Dokumentace k územnímu řízení takto:

část 1 – dokumentace k územnímu řízení	do 15-ti týdnů	část 1
modelu)	(od podpisu dod.č. 1 SOD)	(dle cenového

čl. IV.

CENA DÍLA

Odstavec 1 se ruší a nahrazuje novým zněním:

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou Smluvních stran na základě Nabídky Zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na Veřejnou zakázku (příloha č. 1 Smlouvy), rozšířené o veřejné osvětlení veřejného prostranství včetně cenové úpravy Přílohy č. 1 – Kalkulace ceny díla této Smlouvy o dílo, a činí:

cena bez DPH celkem **520.000,- Kč**

DPH celkem (21%): **109.200,- Kč**

cena včetně DPH celkem: **629.200,- Kč**

(cena bez DPH celkem slovy: pětsetdvacet tisíc korun českých)

/Navýšení ceny díla je o 30 000,00 Kč bez DPH, tj. o 5,77%/.



Město NYMBURK

Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 28 Nymburk



PROJEKTOVÁNÍ A STAVBY

Ruší se příloha č. 1 a nahrazuje se tímto zněním, a to v rámci čl. IV., odst. 1:

Kalkulace ceny díla

Dílčí část díla	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Výše DPH v Kč	Cena v Kč vč. DPH
Část 1 - DUR	200.000,-	21	42.000,-	242.000,-
Část 2 - DSP	180.000,-	21	37.800,-	217.800,-
Část 3 - DPS	140.000,-	21	29.400,-	169.400,-
CENA CELKEM	520.000,-	21	109.200,-	629.200,-

Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 1 byl projednán Radou města Nymburk usnesením ze dne 26.06. 2019.

23 -07- 2019

V Hradci Králové dne:.....



za zhotovitele

Ing. Jiří Nývlt

jednatel společnosti



IČ 27513351

tel.


www.highwaydesign.cz

HIGHWAY DESIGN, s.r.o.
Okružní 948/7
500 03 Hradec Králové 3

DIČ CZ27513351
+420 495 408 921
hd@highwaydesign.cz

1. 08. 2019

V Nymburce dne:



za objednatele

Ing. Tomáš Mach, Ph.D.

starosta města

