



# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění (dále jen „*Smlouva*“)

---

Číslo Smlouvy objednatele: 2019001721  
Číslo Smlouvy zhotovitele: Z2019/013\_PAV3  
Číslo veřejné zakázky:

## 1. Smluvní strany

**Objednatel:** statutární město České Budějovice  
se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice  
zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Ivo Moravcem na základě plné moci  
KP – PO/852/2018/EPM/140 ze dne 16.11.2018  
ve věcech technických: Ing. Štěpánkou Bednářovou, referentkou oddělení  
správy komunikací odboru SVS Magistrátu města České Budějovice  
IČO: 002 44 732  
DIČ: CZ00244732  
kontaktní údaje: tel.: bednarovas@c-budejovice.cz  
e-mail: 386802504  
bankovní spojení:   
číslo účtu: 

(dále jen „*Objednatel*“)

**Zhotovitel:** ProTeren s.r.o.  
se sídlem: Dr. Milady Horákové 1477, 370 05 České Budějovice  
zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Maroušek,  
ředitel společnosti na základě plné moci  
ve věcech technických: Ing. Lukáš Kocábek, stavbyvedoucí  
zapsaný: v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,  
oddíl C, vložka 16970  
IČO: 280 95 103  
DIČ: CZ28095103  
kontaktní údaje: tel.: 778 718 718  
e-mail: marousek@proteren.cz  
bankovní spojení:   
číslo účtu: 

(dále jen „*Zhotovitel*“)

(dále společně jen „*Smluvní strany*“ nebo též samostatně „*Strana*“)

## 2. Všeobecné smluvní podmínky

- 2.1. Tato Smlouva je uzavírána na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „**Oprava povrchu parkoviště v ul. Větrná u č.p. 8,10,12,14, k.ú. České Budějovice 2**“.
- 2.2. Nedílnou součástí této Smlouvy o dílo jsou zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu (dále jen „*Zadávací dokumentace*“) a nabídka (rozpočet) Zhotovitele. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této Smlouvy, potom nabídka Zhotovitele, nedohodnou-li se Smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást Smlouvy spolu s dokumenty, na které se Smlouva odvolává, je nadále označován též jako „smluvní dokumenty“.
- 2.3. Zhotovitel se důkladně seznámil se Zadávací dokumentací a prohlašuje, že jeho nabídka obsahuje veškeré náležitosti potřebné pro bezvadné zhotovení díla, a disponuje veškerými potřebnými oprávněními a schopnostmi provést dílo. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu.
- 2.4. Obě Smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou Zhotovitele nebo Smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů.
- 2.5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené Zhotovitelem objednateli nebo třetí osobě minimálně ve výši 1.000.000,- Kč (*slovy: jedenmilion korun českých*), a tento se zavazuje po celou dobu účinnosti této Smlouvy být pojištěn v uvedeném rozsahu. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli kopii pojistné smlouvy do 14 dnů od vyžádání objednatele.

## 3. Předmět a účel Smlouvy

- 3.1. Předmětem Smlouvy je zhotovení díla **Oprava povrchu parkoviště v ul. Větrná u č.p. 8,10,12,14, k.ú. České Budějovice 2** v rozsahu vymezeném v příložené zadávací dokumentaci a v souladu s projektovou dokumentací (dále jen „*PD*“) zpracovanou společností Ateliér DoPI, s.r.o., se sídlem J. Čarka 1863/7, 370 06 České Budějovice, se kterou se Zhotovitel náležitě seznámil před podpisem této Smlouvy. Účelem této Smlouvy je zhotovení opravy povrchu parkoviště v ulici Větrná, k.ú. České Budějovice 2 způsobem uvedeným v této Smlouvě a zadávací dokumentaci, s náležitou a odbornou péčí v obvyklé kvalitě.
- 3.2. Rozsah prací je dán PD zpracovanou společností Ateliér DoPI, s.r.o., se sídlem J. Čarka 1863/7, 370 06 České Budějovice, IČO: 28144864.
- 3.3. Součástí předmětu Smlouvy je též provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která jsou zapotřebí k úplnému provedení díla dle předchozího odstavce, pokud se k jejich provedení, obstarání či zhotovení nezavazuje Objednatel. Součástí díla, které zhotoví Zhotovitel je, mimo jiné, dodávka nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění.
- 3.4. Součástí předmětu Smlouvy je rovněž likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní činností Zhotovitele včetně evidence odpadů pro případnou kontrolu. Zhotovitel předloží Objednateli po skončení stavby doklady o likvidaci odpadů.
- 3.5. Součástí předmětu Smlouvy je rovněž projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, dále zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.

- 3.6. Součástí předmětu Smlouvy jsou i veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména osob, vozidel a nemovitostí v místech dotčených stavbou).
- 3.7. Součástí předmětu Smlouvy je zhotovení realizační dokumentace a zejména též zhotovení dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu, provedení veškerých potřebných geodetických prací a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.
- 3.8. Záměrem Smlouvy je, aby dílo obsažené v každém dílčím smluvním plnění zahrnovalo výrobu a opracování, dodávku, montáž nebo instalaci nebo stavební montáž, dopravu, manipulaci a skladování, ochranu a ostrahu, pojištění a jiné práce, výkony a dodávky související s každým materiálem a výrobkem použitým pro stavbu, se všemi k tomu příslušnými a s tím souvisejícími pracemi, není-li výslovně dohodnuto jinak.
- 3.9. Není úmyslem smluvních dokumentů, zejména technické dokumentace, popisovat na výkresech nebo v technických zprávách každý detail. Zhotovitel nicméně dodá dílo kompletní zhotovené do všech detailů tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je touto Smlouvou a technickou dokumentací vyjádřen.
- 3.10. Záměrem Smlouvy je poskytnout úplný, plně funkční soubor všech částí díla. Kdykoliv nejsou některé materiály nebo detaily zobrazeny nebo specifikovány ve smluvních dokumentech, jsou však zřejmě nezbytné pro úplné provedení díla vyžadovaného záměrem Smlouvy, Zhotovitel dodá veškeré takové materiály nebo provede veškeré detailní práce jako součást díla, aniž by tím vznikly Objednateli jakékoli další náklady.
- 3.11. Náklady vyplývající z výše uvedených podmínek včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v ceně díla.
- 3.12. Součástí předmětu plnění je také zajištění finálního úklidu prostor po provedení stavebních prací dle požadavků uživatele.

#### 4. Doba plnění

4.1. Doba plnění se řídí potřebami Objednatele dle časového harmonogramu prací (konzultovaného a odsouhlaseného oběma Smluvními stranami), aktualizovaného podle skutečného termínu zahájení stavby v souladu s podmínkami Smlouvy, nebo termíny, které určil Objednatel uplatněním svého práva na úpravu harmonogramu. Aktualizaci uvedenou v předchozí větě provede Zhotovitel díla, a to nejpozději do 1 (jednoho) týdne od data skutečného předání staveniště. Takto aktualizovaný harmonogram podléhá písemnému schválení Objednatel.

4.2. Doba plnění závazku této Smlouvy je stanovena takto:

- a) Termín předání a převzetí staveniště: do 30 (třiceti) dnů ode dne účinnosti Smlouvy
- b) Termín zahájení stavebních prací: dnem předání staveniště
- c) Termín předání a převzetí řádně dokončeného díla (termín provedení díla) - stavby (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla): do 40 dnů ode dne předání staveniště

- 4.3. V případě posunutí termínu zahájení stavby z důvodů, které neleží na straně Zhotovitele, bude o stejný počet dní, o který dojde k posunutí termínu zahájení stavby, posunut i termín dokončení stavby, pokud se obě Smluvní strany nedohodnou jinak.
- 4.4. V případě nepřekonatelné překážky v provádění díla, které neleží na straně Zhotovitele (zejména nevhodnost aktuálních klimatických podmínek pro provádění díla trvajícím nejméně po dobu 3 po sobě následujících dnů, neposkytnutí oprávněně požadované součinnosti objednatele, vyšší moc apod.) bude o stejný počet dní, na které bude stavba přerušena posunut i termín dokončení stavby, pokud se obě Smluvní strany nedohodnou jinak. Takovouto překážku oznámí Zhotovitel Objednateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 (tří) dnů.

## 5. Cenové podmínky

- 5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení díla cenu dle nabídkového rozpočtu, a to částku **1 009 981,39 Kč bez DPH (slovy: jedním milionem devěttisícdevětsedesátjedna Kč , třicetdevět haléřů )**. K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 5.2. Takto sjednaná cena díla, resp. cena pro každé dílčí plnění je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této Smlouvě. Celková cena díla je stanovena jako součet cen dílčích plnění. Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná, bez výhrad a závazná po celou dobu trvání Smlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, které dle Smlouvy zakládají možnost či povinnost její změny. Součástí této Smlouvy je rozpočet Zhotovitele ke Smlouvě o dílo, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 5.3. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu.
- 5.4. Celková cena pokrývá veškeré náklady spojené s provedením díla. Není-li příslušný náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo není v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje přiřazení takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace.
- 5.5. **Ke změně ceny Díla může dojít pouze v případě, kdy**
- 5.5.1. objednatel požaduje provedení dodatečných stavebních prací, které nejsou v předmětu Díla, pokud jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z ekonomických či technických důvodů a mohla by objednateli způsobit značné obtíže anebo výrazné zvýšení nákladů
  - 5.5.2. objednatel požaduje vypuštění některých prací předmětu Díla, když tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předpokládat;
  - 5.5.3. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smluvními stranám známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu Díla;
  - 5.5.4. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti odlišné od PDPS (příslušnou dokumentací) předané objednatelem zhotoviteli (neodpovídající geologické údaje apod.)
- 5.6. **Změny ceny Díla**
- 5.6.1. vyskytne-li se v průběhu provádění stavebních prací nutnost provedení dalších prací nebo dodávek, které nebyly součástí položkového rozpočtu, je zhotovitel povinen nejpozději do 24 hodin od zjištění nutnosti provedení těchto prací nebo dodávek informovat o této skutečnosti objednatele a nejpozději do 3 pracovních dnů od stejného momentu nacenit

tyto nové práce nebo dodávky formou cenové nabídky, kterou předloží objednateli. Dle charakteru a nacenění těchto prací nebo dodávek, bude buď mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě, nebo dojde k jiné úpravě tohoto smluvního vztahu. Pokud zhotovitel nesplní tuto svou informační povinnost o nových pracích nebo dodávkách a nezíská písemný souhlas objednatele k jejich provádění, nesmí tyto práce či nebo dodávky dále provádět. Pokud tak přesto učiní, nevzniká mu nárok na jejich zaplacení a objednatel nemá povinnost tyto práce zhotoviteli zaplatit.

5.6.2. ustanovení bodu 5.6.1 se použije i v případě, kdy se v průběhu provádění stavebních prací ukáže nutnost vypuštění některých prací nebo dodávek, které byly součástí položkového rozpočtu nebo nutnost výměny jedné nebo více položek soupisu stavebních prací, když tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany nemohly předpokládat a které jsou nutné pro řádné dokončení díla.

5.7. V případě změny ceny Díla při změně rozsahu předmětu plnění dle výše uvedených bodů, se vždy použijí jednotkové ceny uvedené v kalkulaci nabídkové ceny (položkového rozpočtu) nebo cenová soustava (dále jen ceník).

Pro výpočet jednotkové ceny budou použity:

- a) smluvní jednotkové ceny předmětných prací, činností a dodávek uvedených v položkovém rozpočtu zhotovitele (jsou-li tyto ceny v položkovém rozpočtu uvedeny);
- b) nejsou-li příslušné práce, činnosti a dodávky v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací činností a dodávek dle ceníkové ceny nové položky
- c) není-li cena nové položky uvedena v ceníku, určí se jednotková cena na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

## 6. Platební podmínky

6.1. Nárok na zaplacení ceny za dílo vznikne Zhotoviteli teprve tehdy, je-li předmět Smlouvy řádně dokončen a plně způsobilý sloužit svému účelu dle této Smlouvy a projektové dokumentace a je-li je řádně předán. Je-li předmět Smlouvy řádně dokončen, může být předán Objednateli a dílo se tak považuje za provedené. Při předání předmětu Smlouvy bude sepsán protokol o předání předmětu Smlouvy podepsaný pověřenými zástupci obou Smluvních stran.

6.2. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla dle čl. 5 této Smlouvy na základě konečné faktury, která je podkladem pro úhradu ceny. Konečná faktura (daňový doklad) bude vystavena nejdříve po řádném dokončení díla a po jeho protokolárním předání bez výhrad, vad a nedodělků a to do 15 (patnácti) dnů ode dne potvrzení protokolu převzetí řádně dokončeného díla. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti předepsané pro daňový doklad.

6.3. Řádně vystavenou fakturu uhradí Objednatel do 30 (třiceti) dnů po jejím doručení do sídla Objednatele a to bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. Platby budou probíhat v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Cena je považovaná za uhrazenou dnem odeslání platby z účtu objednatele.

6.4. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je Objednatel povinen Zhotovitele na tyto vady upozornit a tuto Zhotoviteli vrátit k přepracování. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená, se tímto oznámením přerušuje do doby odstranění vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu v délce dle odst. 6.3 tohoto článku.

- 6.5. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení. Objednatel neposkytuje zhotoviteli na plnění díla žádné zálohy.

## **7. Staveniště**

- 7.1. Požadovaný rozsah ploch pro zařízení staveniště, jeho uspořádání a vztahy k okolí, jako například dopravní značení je součástí nabídky Zhotovitele. Tomu odpovídající náklady, včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vyžaduje-li vybudování zařízení staveniště stavební povolení nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, provede je Zhotovitel na vlastní náklady. Pozemky potřebné pro zařízení staveniště, které jsou ve vlastnictví Objednatele nebo které Objednatel obstaral, poskytuje Objednatel bezplatně.
- 7.2. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platným zněním zákona o odpadech.
- 7.3. Nejpozději do 2 (dvou) dnů po definitivním předání díla Objednateli je Zhotovitel povinen na své náklady vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu nebo jak určuje projektová dokumentace.

## **8. Podmínky provádění díla**

- 8.1. Zhotovitel provádí dílo samostatně (tj. osobně nebo pod svým osobním vedením) a na vlastní odpovědnost. Při provádění díla je povinen respektovat všechny právní předpisy, technické normy (včetně technických norem ČSN) a správní akty vztahující se k předmětu díla.
- 8.2. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude Ing. Lukáš Kocábek (kontakt: +420 725 113 785), zároveň stanovuje zástupce stavbyvedoucího, kterým bude Petr Schwarz (kontakt: +420 774 134 726). Stavbyvedoucí bude za Zhotovitele po celou dobu přítomen na stavbě. Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve Smlouvě určený zástupce.
- 8.3. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací s projektovou dokumentací a správními akty vztahujícími se k předmětu díla, dodržování veškerých platných norem, předpisů a technologických postupů při provádění stavby a to jak u Zhotovitelé, tak u jeho poddodavatelů.
- 8.4. Použije-li Zhotovitel k provedení některých částí díla poddodavatele, je povinen je seznámit se všemi podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a Smlouvy o dílo.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z platných povolení vztahujících se k předmětu plnění. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu.
- 8.6. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených nemovitostí nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám předcházel. Zhotovitel však takovým vlastníkům nemovitostí odpovídá za vzniklou škodu dle ust. § 2926 občanského zákoníku. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je Zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.
- 8.7. Jestliže Zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.
- 8.8. Stavební deník, který vede Zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným Objednatelem kontrolou provádění díla a osobám pověřeným

projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze Smlouvy. Deník vede Zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí osoba pověřená Objednatelem k provádění kontroly díla, druhý ukládá Zhotovitel tak, aby jej mohl po dobu nejméně 10 (deseti) let po kolaudaci stavby archivovat. Originál Stavebního deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení stavby. Do Stavebního deníku může dále provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, technický dozor stavebníka, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do Stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří dnů od sporného zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

- 8.9. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a technický dozor stavebníka ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena doručením písemného sdělení na adresu Objednatele a technického dozoru stavebníka nejméně 2 (dva) pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací a zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací. Nereaguje-li Objednatel a/nebo technický dozor stavebníka na výzvu Zhotovitele, může Zhotovitel po marném uplynutí lhůty pokračovat v práci. Objednatel může provést dodatečnou kontrolu odkrytím příslušné části předmětu díla na svůj náklad.
- 8.10. V případě, že jakékoli části předmětu díla Zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval Objednatele k jejich kontrole před zakrytím v souladu s předchozím odstavcem, nemá nárok na úhradu prací a dodávek souvisejících s takovými částmi předmětu díla Objednatelem. Nárok na zaplacení prací a dodávek uvedených v tomto odstavci vznikne Zhotoviteli jedině v případě, že Objednatel dodatečně uzná Zhotovitelem předložené průkazy o způsobu provedení předmětné části díla v souladu se všemi ostatními podmínkami Smlouvy.
- 8.11. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
- 8.12. K termínu stanovenému ve Smlouvě k vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen předat všechny pozemky dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům. O tomto předání sepíše spolu písemný zápis, který Zhotovitel předá Objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v zápise o definitivním předání stavby. Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním stavby jeho vlastníkovi bude považován za nedodělek díla.

## **9. Kontrola provádění díla, technický dozor stavebníka**

- 9.1. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla (dále jen technický dozor stavebníka). Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru stavebníka, je vůči Zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového technického dozoru stavebníka podepsaného osobou oprávněnou jednat za Objednatele ve věcech technických nebo zápisem do stavebního deníku.
- 9.2. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů Zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.
- 9.3. Technický dozor stavebníka je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu.

- 9.4. Technický dozor stavebníka potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku provedení prací, které mají být uplatněny fakturou.
- 9.5. Zjistí-li technický dozor stavebníka, že jsou prováděny stavební a montážní práce bez toho, že by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy.
- 9.6. Jestliže technický dozor stavebníka uzná za potřebné pro bezvadné provedení Díla vyhotovení dalších částí dokumentace dle předchozího článku, které nejsou obsaženy v dodavatelské a technické dokumentaci dodané zhotovitelem, požádá písemně zhotovitele o dodání takovéto dokumentace. Zhotovitel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení technickému dozoru stavebníka s dostatečným předstihem před prováděním té části Díla, která je touto dokumentací řešena. Veškerá takováto dokumentace bude před tím odsouhlasena projektantem, který zpracoval projekt pro stavební povolení a budoucím provozovatelem díla. Náklady na pořízení takovéto dokumentace má zhotovitel zahrnutý do ceny Díla uvedené v bodě 5.1 této smlouvy.
- 9.7. Seznámí-li se technický dozor stavebníka při výkonu své funkce na předmětu Díla se skutečnostmi, nebo obdrží-li od zhotovitele písemnosti, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je zhotovitel povinen na to technický dozor stavebníka výslovně upozornit. Technický dozor stavebníka je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli, pracovníku projektanta vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního stavebního dohledu.
- 9.8. Tento článek platí obdobně i pro autorský dozor projektanta, je-li dle určení objednatele vykonáván.

## **10. Předání, převzetí díla**

- 10.1 Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem Zhotovitele, technickým dozorem Objednatele a zástupcem Objednatele, oprávněným jednat ve věcech technických. Dílo se nepovažuje za dokončené, vykazuje-li vady a nedodělky, které buď samy o sobě, anebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky. V zápisu se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují s termínem jejich odstranění, který nesmí být delší než 30 (třicet) dní, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné Zhotovitelem a Zhotovitel ponese dál záruku (odpovědnost za vady) za celé dílo v plném rozsahu dle této Smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která Objednateli v souvislosti s nečinností Zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
- 10.2 Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je Zhotovitel povinen Objednatele resp. technický dozor, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek Objednatelem uznány a Zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti Objednatele resp. jeho technického dozoru.
- 10.3 Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.



- 10.4 V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 10.5 V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 10.6 Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby, zkušebnímu provozu a kolaudačního řízení, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.
- 10.7 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.
- 10.8 Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném užívání stavby a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny povinnosti Zhotovitele.
- 10.9 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání stavby a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.
- 10.10 Lhůta pro předání a převzetí Díla činí 5 (pět) dnů od zahájení předání a převzetí. Tato lhůta neběží v případě, že dílo není v souladu s touto Smlouvou způsobilé předání (tj. není provedeno v souladu s touto Smlouvou).
- 10.11 Zhotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebírání díla dle čl. 10 této smlouvy mimo doklady uvedené v této smlouvě i níže uvedené doklady, listiny a potvrzení. Bez jejich předložení objednateli v uvedené lhůtě není dílo považováno za dokončené. Jedná se o tyto doklady:
- a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
  - b) zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních kontrolách,
  - c) doklady o likvidaci odpadů v průběhu provádění prací,
  - d) prohlášení o shodě, certifikáty výrobků, doklady o schválení výrobků apod.,
  - e) dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření díla,
  - f) originál stavebního deníku.

## 11. Záruka, odpovědnost za škody a sankce

- 11.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel poskytuje Objednateli za jakost díla záruku, že dílo bude po záruční dobu způsobilé k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, jinak obvyklé vlastnosti. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou Objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění Zhotovitele.
- 11.2. Záruční doba na dílo a veškeré jeho části včetně všech provedených prací je **60 (šedesát) měsíců**.
- 11.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto Smlouvou o dílo. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo

částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje Zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.

- 11.4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci odstranění vad díla včetně záručních vad v posledních 6 (šesti) měsících záruční doby záruku v délce 24 (dvacet čtyři) měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
- 11.5. V případě Objednatel uplatněné reklamace je Zhotovitel povinen do 7 (sedmi) pracovních dní od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na Objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
- 11.6. Práce na odstranění vady nebo záruční vady budou Zhotovitelem zahájeny do 7 (sedmi) dní v případě vady omezující běžné užívání díla, jinak do 30 (třiceti) dní po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické podmínky), a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Zhotovitel je povinen reklamaci vyřídit, tj. odstranit vyskytlou reklamovanou vadu nejpozději ve lhůtě, která bude Smluvními stranami dohodnuta, neprodleně po uplatnění reklamace, když tato lhůta bude stanovena v zápise dle odst. 5 tohoto článku. Pakliže se Smluvní strany nedohodnou na lhůtě k odstranění reklamované vady, bude tato určena Objednatel dle povahy a charakteru vyskytlé vady.
- 11.7. V případě, že Zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných Objednatel v souladu s touto Smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto Smlouvou, má Objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady Zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné Zhotovitelem a Zhotovitel ponese dál záruku (odpovědnost za vady) za celé dílo v plném rozsahu dle této Smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 11.8. Objednatel je povinen uplatnit práva z vadného plnění u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (uplatnění práv z vadného plnění) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v článku 1. Smluvní strany. V oznámení musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v oznámení Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
- 11.9. Práva z vadného plnění lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 11.10. Za nedodržení termínu odstranění oprávněné reklamované vady je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu *ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za každý započatý den prodlení s odstraněním vady.*
- 11.11. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení sjednaného termínu na odstranění vad a nedodělků nebránících užívání stavby *ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za každý započatý den prodlení.*
- 11.12. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení stavby *ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.*
- 11.13. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur, vyjma nároků vyplývajících z článku 6. 4. této Smlouvy, uplatní Zhotovitel vůči Objednateli smluvní úrok z prodlení *ve výši 0,02% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.*

Smluvní pokuty dle výše uvedených odstavců jsou splatné do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od data doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty.

## 12. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm

- 12.1. Objednatel je vlastníkem veškerých objektů, kde bude dílo prováděno, a vlastníkem všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde. Zhotovitel po celou dobu provádění díla přejímá všechny části stavby, které jsou výsledkem jeho stavební a montážní činnosti, nebo všechny části stavby, které byly jeho stavební a montážní činností dotčeny, do užívání, je povinen je zabezpečit proti poškození a nese nebezpečí škody na nich až do okamžiku jejich definitivního předání Objednateli.
- 12.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou s nemovitostí pevně spojeny, je Zhotovitel až do okamžiku jejich předání objednateli.

## 13. Odstoupení od Smlouvy, odpovědnost za škodu

- 13.1. Objednatel je oprávněn z důvodu hrubého a opakovaného porušování kvality prací nebo z důvodu hrubého a opakovaného porušování bezpečnostních předpisů, odstoupit od Smlouvy.
- 13.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud je z nečinnosti Zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas, tj. ve lhůtě uvedené v čl. 4 odst. 4.2. písm. c). Prodlení Zhotovitele s řádným dokončením díla, případně prodlení se zhotovením jednotlivých dílčích plnění, je považováno za podstatné porušení Smlouvy o dílo, když na základě této skutečnosti je Objednatel oprávněn od této Smlouvy o dílo odstoupit neprodleně poté, co se o této skutečnosti dozvěděl. Předtím, než od Smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně Zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude Zhotovitel nečinný, je Objednatel oprávněn bez dalšího od Smlouvy odstoupit. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také z jiných důvodů stanovených zákonem. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na náhradu škody a zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů mezi smluvními stranami a jinými ustanovením i smlouvy, která dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Zhotovitelovy závazky za jakost stavebních prací a dodávek, odstranění vad a nedodělků, platí i po jakémkoliv odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do tohoto odstoupení realizoval.
- 13.3. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této Smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
- 13.4. Zhotovitel odpovídá za škody a vady díla také způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu, ledaže prokáže, že nemohl neúplnost podkladů a vady či neúplnost projektu na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a Objednatela na ně upozornit.
- 13.5. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, včetně opožděného plnění, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo pokud Objednatel bude požadovat jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je Zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.
- 13.6. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.

- 13.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

#### 14. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá tato smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění této smlouvy včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tuto smlouvu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.
- 14.2. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, nazvaným "Dodatek ke Smlouvě", podepsaným odpovědnými zástupci obou Smluvních stran.
- 14.3. Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží 1 (jedno) vyhotovení a Objednatel 3 (tři) vyhotovení.
- 14.4. Ve smyslu ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, se Smluvní strany dohodly, že místně příslušným soudem k řešení sporů z této Smlouvy je příslušný soud dle sídla Objednatele. Rozhodným právem této Smlouvy je právo České republiky.
- 14.5. Účastníci prohlašují, že Smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Účastníci dále prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetli, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.
- 14.6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.
- 14.7. Nedílnou součástí této Smlouvy je rozpočet Zhotovitele (Příloha č. 1).

22 -07- 2019

V Českých Budějovicích dne .....

V Českých Budějovicích dne 17.7.2019

Za



**PLNÁ MOC****Zmocnitel, níže podepsaný**

Příjmení, jméno, titul /Statutární orgán

Firma:

Se sídlem

IČO: 28095103

Ing. Michal Čermák, jednatel společnosti

ProTeren s.r.o.

Dr. Milady Horákové 1477, Č.Budějovice

DIČ: CZ28095103

**tímto uděluji zmocněnci**

Paní (příjmení, jméno)

Datum narození:

Bytem

Ing. Zdeněk Maroušek

**PLNOU MOC**

- I. Jednání a podepisování při všech jednáních a úkonech v pracovněprávních vztazích
- II. Jednání a podepisování v následujících obchodních a provozních záležitostech:
  - a) jednat a podepisovat:
    - při účasti Společnosti v poptávkových a výběrových řízeních
    - při jednáních s bankami a ostatními obchodními partnery
  - b) jednat a podepisovat za Společnost tyto dokumenty:
    - korespondence Společnosti
    - dodavatelské smlouvy
    - nájemní smlouvy
    - kupní smlouvy
    - ostatní obchodní smlouvy
    - nabídky zákazníkům a smlouvy z těchto nabídek vyplývající
    - vnitřní předpisy Společnosti

Na základě této udělené plné moci zmocněnec není oprávněn k jakémukoliv úkonu při nabývání, zcizování nebo zatěžování nemovitostí Společnosti.

Podpis zmocněnce



Ing. Zdeněk Maroušek  
ředitel společnosti

Podpis / razítko zmocnitele





Ing. Michal Čermák  
jednatel společnosti

V Č. Budějovicích dne 1.4.2015

V Č. Budějovicích dne 1.4.2015

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č.: 37382-006-0255  
Podle ověř.knihy pošty: Boršov nad Vltavou

Uznan podpis na listině za vlastní: Michal Čermák

Datum a místo narození: Adresa pobytu: 

Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: 106819721

Občanský průkaz

Boršov nad Vltavou dne 25.06.2015

Tetíková Andrea

Podpí 

Ověřovací doložka pro vidimaci Poř.č: 37004-0062-0499  
Podle ověřovací knihy pošty: Č.Budějovice 4.

Tato úplná kopie, obsahující 1 stran souhlasí doslovně  
s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je  
prvopis, obsahující 1 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje  
viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního  
významu této listiny.

Č.Budějovice 4. dne 07.05.2019  
Pláničková Michaela



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19-01

**Stavba:** OPRAVA POVRCHU PARKOVIŠTĚ V UL. VĚTRNÁ, U ČP. 8, 10, 12, 14, K.Ú. ČB 2 - PD

KSO: 822 29 79

Místo: České Budějovice

CZ-CPV: 45233161-5

CC-CZ: 2112

Datum: 8. 1. 2019

CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732

DIČ: CZ00244732

Uchazeč:

Pro Teren s.r.o., Dr. Milady Horákové 1477, 370 05 České Budějovice

IČ: 280 95 103

DIČ: CZ28095103

Projektant:

ATELIÉR DoPI, s.r.o.

IČ: 28144864

DIČ: CZ28144864

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezyující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkové k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

## Cena bez DPH

1 009 981,39

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Základ daně  
1 009 981,39  
0,00

Výše daně  
212 096,09  
0,00

## Cena s DPH

v

CZK

1 222 077,48

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 19-01

**Stavba:** OPRAVA POVRCHU PARKOVIŠTĚ V UL. VĚTRNÁ, U ČP. 8, 10, 12, 14, K.Ú. ČB 2 - PD

Místo: České Budějovice

Datum: 8. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Uchazeč: ProTeren s.r.o., Dr. Milady Horákové 1477, 370 05 České Budějovice

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>				
001	Vedlejší a ostatní náklady - Větrná	88 067,00	106 561,07	VON
SO101	Parkoviště Větrná	921 914,39	1 115 516,41	STA
		<b>1 009 981,39</b>	<b>1 222 077,48</b>	



# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA POVRCHU PARKOVIŠTĚ V UL. VĚTRNÁ, U ČP. 8, 10, 12, 14, K.Ú. ČB 2 - PD  
Objekt:

## 001 - Vedlejší a ostatní náklady - Větrná

KSO: 822 29 79  
Místo: České Budějovice  
CZ-CPV: 45233161-5

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Uchazeč: ProTeren s.r.o., Dr. Milady Horákové 1477, 370 05 České Budějovice

Projektant: ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 2112  
Datum: 8. 1. 2019  
CZ-CPA: 42.11.10  
IČ: 00244732  
DIČ: CZ00244732  
IČ: 280 95 103  
DIČ: CZ28095103  
IČ: 28144864  
DIČ: CZ28144864  
IČ:  
DIČ:

**Cena bez DPH**

**88 067,00**

DPH základní  
snižena

Základ daně  
88 067,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
18 494,07  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**106 561,07**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA POVRCHU PARKOVIŠTĚ V UL. VĚTRNÁ, U Č.P. 8, 10, 12, 14, K.Ú. ČB 2 - PD  
Objekt: 001 - Vedlejší a ostatní náklady - Větrná  
Místo: České Budějovice  
Zadavatel: Statutární město České Budějovice  
Uchazeč: Pro Teren s.r.o., Dr. Mladý Horákové 1477, 370 05 České Budějovice

Datum: 8. 1. 2019  
Projektant: ATELIÉR DoPI, s.r.o.  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>88 067,00</b>
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	19 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	14 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	12 700,00
VRN6 - Územní vlivy	17 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	24 367,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA POVRCHU PARKOVIŠTĚ V UL. VĚTRNÁ, U ČP. 8, 10, 12, 14, K.Ú. ČB 2 - PD

Objekt:

001 - Vedlejší a ostatní náklady - Větrná

Místo:

České Budějovice

Datum: 8. 1. 2019

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant: ATELIER DoPI, s.r.o.

Uchazeč:

ProTeren s.r.o., Dr. Milady Horákové 1477, 370 05 České Budějovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				<b>88 067,00</b>	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce			19 500,00		
1	K	011403000	Průzkum výskytu nebezpečných látek bez rozlišení	kus	2,000	500,00	1 000,00	
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
	VV		"vytyčení celé stavby" 1		1,000			
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	
	VV		"zaměření skutečného provedení celé stavby" 1		1,000			
4	K	013254000	Dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště			14 000,00		
5	K	030001000	Zařízení staveniště	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	
6	K	034103000	Oplocení staveniště	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	
D	VRN4		Inženýrská činnost			12 700,00		
7	K	040001000	Inženýrská činnost	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
8	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kus	3,000	3 900,00	11 700,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
W			<i>Statické zkoušky přetvárnosti, plnění a podkladní vrstvy</i>					
			<i>"plán + SD + MZK" 1+1+1</i>		3,000			
D	VRN6		Územní vlivy			17 500,00		
9	K	06000200AD	Čištění navazujících komunikací, čištění vpusť a žlabů v místě stavby, uvedení okolí stavby do původního stavu	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	
10	K	46001002AD	Vytyčení trasy kabelů NN v zastavěném území	km	0,100	15 000,00	1 500,00	
11	K	46001003AD	Vytyčení trasy kabelů VO v zastavěném území	km	0,050	30 000,00	1 500,00	
12	K	46001004AD	Vytyčení trasy vodovodu v zastavěném území	km	0,050	30 000,00	1 500,00	
13	K	46001005AD	Vytyčení trasy kabelů sdělovacích CETIN v zastavěném území	km	0,100	20 000,00	2 000,00	
14	K	46001006AD	Vytyčení trasy plynovodu v zastavěném území	km	0,050	30 000,00	1 500,00	
15	K	46001007AD	Vytyčení trasy kanalizace v zastavěném území	km	0,050	30 000,00	1 500,00	
16	K	46001031AD	Vytyčení trasy sdělovacích kabelů ELSAT	km	0,050	30 000,00	1 500,00	
D	VRN7		Provozní vlivy			24 367,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	072002001AD	Silniční provoz - vyřízení přechodné úpravy provozu, zvláštního užívání komunikaci	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	
18	K	913111115	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních	kus	5,000	290,00	1 450,00	CS ÚRS 2019 01
			3 + "vyparkování" 2		5,000			
19	K	913111215	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1115	kus	77,000	40,00	3 080,00	CS ÚRS 2019 01
			3*21 + "vyparkování" 2*7		77,000			
20	K	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	kus	9,000	33,00	297,00	CS ÚRS 2019 01
			3+4+ "vyparkování" 2		9,000			
21	K	913121211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111	kus	161,000	50,00	8 050,00	CS ÚRS 2019 01
			(3+4)*21+ "vyparkování" 2*7		161,000			
22	K	913121112	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku zvětšených	kus	1,000	390,00	390,00	CS ÚRS 2019 01
23	K	913121212	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1112	kus	28,000	50,00	1 400,00	CS ÚRS 2019 01
			1*28		28,000			
24	K	913211112	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 2,5 m	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2019 01
25	K	913211212	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 21-1112	kus	21,000	50,00	1 050,00	CS ÚRS 2019 01
			1*21		21,000			

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA POVRCHU PARKOVIŠTĚ V UL. VĚTRNÁ, U ČP. 8, 10, 12, 14, K.Ú. ČB 2 - PD  
Objekt:

## SO101 - Parkoviště Větrná

KSO: 822 29 79  
Místo: České Budějovice  
CZ-CPV: 45233161-5

Zadavatel:  
Statutární město České Budějovice

Uchazeč:  
ProTeren s.r.o., Dr. Milady Horákové 1477, 370 05 České Budějovice

Projektant:  
ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 2112  
Datum: 8. 1. 2019  
CZ-CPA: 42.11.10  
IČ: 00244732  
DIČ: CZ00244732  
IČ: 280 95 103  
DIČ: CZ28095103  
IČ: 28144864  
DIČ: CZ28144864  
IČ:  
DIČ:

**Cena bez DPH**

**921 914,39**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
921 914,39  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
193 602,02  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 115 516,41**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Slavba: OPRAVA POVRCHU PARKOVIŠTĚ V UL. VĚTRNÁ, U ČP. 8, 10, 12, 14, K.Ú. ČB 2 - PD  
Objekt: **SO101 - Parkoviště Větrná**  
Místo: České Budějovice  
Zadavatel: Statutární město České Budějovice  
Uchazeč: ProTeren s.r.o., Dr. Milady Horákové 1477, 370 05 České Budějovice

Datum: 8. 1. 2019  
Projektant: ATELIÉR DoPI, s.r.o.  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

### HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	86 875,40
11 - Zemní práce - přípravné a přičružené práce	13 552,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	6 014,80
5 - Komunikace pozemní	450 180,12
8 - Trubní vedení	9 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	219 632,08
96 - Bourání konstrukcí	158 034,58
997 - Přesun sutě	74 797,18
998 - Přesun hmot	81 429,61
<b>CELKEM</b>	<b>921 914,39</b>
<b>CELKEM</b>	<b>921 914,39</b>

# SOUPIS PRACÍ

Slavba: OPRAVA POVRCHU PARKOVIŠTĚ V UL. VĚTRNÁ, U ČP. 8, 10, 12, 14, K.Ú. ČB 2 - PD  
 Objekt: SO101 - Parkoviště Větrná  
 Místo: České Budějovice  
 Zadavatel: Statutární město České Budějovice  
 Uchazeč: ProTeren s.r.o., Dr. Milady Horákové 1477, 370 05 České Budějovice

Datum: 8. 1. 2019  
 Projektant: ATELIÉR DoPl, s.r.o.  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Centová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>921 914,39</b>	
D	1		<b>Zemní práce</b>				<b>86 875,40</b>	
1	K	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy 91,746* "podíl 10%" 0,1	m3	9,175	125,00	1 146,88	CS ÚRS 2019 01
	W				9,175			
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	84,100	189,00	15 894,90	CS ÚRS 2019 01
	W		"plocha parkoviště" 382,3* "hloubka" (0,510-0,100-0,200)		80,283			
	W		"plocha chodníku" (19+1,2+ "přístupu ke kontejnerům" 4,5)* 0,110		2,717			
	W		"odstranění dočasných pěších přístupů" 22*0,05		1,100			
3	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	84,100	159,00	13 371,90	CS ÚRS 2019 01
	P		<i>Poznámka k položce: Automatický součet výkopku z položek Odkopávky. Počítáno s odvozem na vzdálenost 14km</i>					
4	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost. Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	336,400	11,00	3 700,40	CS ÚRS 2019 01
	W		84,1*4 "Přepočtené koeficientem množství"		336,400			
5	K	171201101	Uložení sypání do násypů s rozproštěním sypání ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuštěných z jakýchkoliv hornin	m3	84,100	79,00	6 643,90	CS ÚRS 2019 01
6	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	151,380	99,00	14 986,62	CS ÚRS 2019 01
	P		<i>Poznámka k položce: Násobeno koeficientem 1,8 l/m3</i>					
	W		84,1*1,8 "Přepočtené koeficientem množství"		151,380			
7	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	462,560	25,00	11 564,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"plocha parkoviště" 381 + "slepecká dlažba tl. 8" 1,3		382,300			
	W		"plocha chodníku" 19+1,2+ "přístupu ke kontejnerům" 4,5		24,700			
	W		"plocha předláždění" 1,3+1,1+1,3+1,2+ "za slepečkou" 1,1+0,8+1,1		7,900			
	W		"predláždění bet. dlaždic" 2,5		2,500			
	W		"plochy pod obrubami" 98,4*0,4+ 18,5*0,3+ 1*0,25		45,160			
D	11		<b>Zemní práce - přípravné a přidružené práce</b>				<b>13 552,00</b>	
8	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	32,000	66,00	2 112,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"ořezání keřů pro dočasné pěší přístupy" 32		32,000			
9	K	111201409AD	Likvidace odstraněných křovin a stromů průměru kmene do 100 mm, včetně odvozu a poplatků	m2	32,000	45,00	1 440,00	
10	K	112151355	Pokácení stromu postupně se spouštěním části kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2019 01
11	K	112201103	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	162301403	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2019 01
13	K	162301413	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, siožením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2019 01
14	K	162301423	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, siožením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2019 01
15	K	184818241	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene do 300 mm	kus	4,000	450,00	1 800,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		"ochrana bedněním do 0,3m" 4	4,000				
16	K	184818242	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	2,000	650,00	1 300,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		"ochránění stromů do 50 cm" 2	2,000				
	D	18	<b>Zemní práce - povrchové úpravy terénu</b>				<b>6 014,80</b>	
17	K	121101101	Sejmuti ornice nebo lesní pučy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	4,000	69,00	276,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		"sejmuti ornice" 40*0,1	4,000				
18	K	162701101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	8,000	149,00	1 192,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		"objem ze sejmuti ornice" 40*0,1 + "objem ohumusování" 40*0,1	8,000				
19	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	4,000	55,00	220,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		"plocha rozproštění" tloušťka 40*0,10	4,000				
20	K	181301101	Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	40,000	44,00	1 760,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		"ohumusování" 40	40,000				
21	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně uvažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	62,000	39,00	2 418,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		"ohumusování" 40 + "plocha dočasných pěších přístupů" 22	62,000				
22	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,240	120,00	148,80	CS ÚRS 2019 01
	WV		(40+22)*0,02 "kg/m2"	1,240				
	D	5	<b>Komunikace pozemní</b>				<b>450 180,12</b>	
23	K	564811111	Podklad ze štrčíkordri ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	22,000	110,00	2 420,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		"dočasné pěší přístupy" 22	22,000				
24	K	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	2,358	459,00	1 082,32	CS ÚRS 2019 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	WV		<i>Materiál nerozpočítáván, použije se přebytečný výkopek.</i>					
	WV		"podél obrubníků" 78,6* "m3/m" 0,03					
25	K	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci márná hmotnost do 200 g/m2	m2	2,358	39,00	868,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		"dočasné pěší přístupy" 22	2,358				
26	K	564861112	Podklad ze štrčíkordri ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 210 mm	m2	22,000	159,00	3 927,30	CS ÚRS 2019 01
	WV		"plocha chodníku" 19+1,2+ "přístupu ke kontejnerům" 4,5	24,700				
27	K	564871112	Podklad ze štrčíkordri ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 260 mm	m2	382,300	210,00	80 283,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		"plocha parkoviště" 381 + "slepecká dlažba tl. 8" 1,3	382,300				
28	K	564911411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recykliátu s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	23,500	59,00	1 366,50	CS ÚRS 2019 01
	WV		"plocha chodníku" 19+ "přístupu ke kontejnerům" 4,5	23,500				
29	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozproštěním a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	382,300	260,00	99 398,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		"plocha parkoviště" 381 + "slepecká dlažba tl. 8" 1,3	382,300				
30	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABU) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	23,500	369,00	8 671,50	CS ÚRS 2019 01
	WV		"plocha chodníku" 19+ "přístupu ke kontejnerům" 4,5	23,500				
31	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivc střednězrné - OKS) s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	381,000	322,00	122 682,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		"plocha parkoviště" 381	381,000				



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	57311112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	381,000	29,00	11 049,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		"plocha parkoviště" 381		381,000			
33	K	57321109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	381,000	22,00	8 382,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		"plocha parkoviště" 381		381,000			
34	K	57713411	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 1. po ztuhnutí tl. 40 mm	m2	381,000	269,00	102 489,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		"plocha parkoviště" 381		381,000			
35	K	59621110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžšího nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	9,100	290,00	2 639,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		"dlažba tl. 6. slepecká" 1,2+ "předláždění" 1,1+0,8+1,1		4,200			
	WV		"předláždění tl.6" 1,3+1,1+1,3+1,2		4,900			
36	K	59621114	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžšího nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Píplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2	4,200	290,00	1 218,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		"dlažba tl. 6. slepecká" 1,2+ "předláždění" 1,1+0,8+1,1		4,200			
37	M	59245006	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	4,200	469,00	1 969,80	CS ÚRS 2019 01
	WV		"dlažba tl. 6. slepecká" 1,2+ "předláždění" 1,1+0,8+1,1		4,200			
38	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžšího nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	1,300	290,00	377,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		"dlažba tl. 8 slepecká" 1,3		1,300			
39	M	59245318AD	dlažba skladebná betonová základní, pro nevidomé, 20 x 10 x 8, červená	m2	1,300	479,00	622,70	
	WV		"dlažba tl. 8 slepecká" 1,3		1,300			
40	K	596811220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžšího tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	2,500	290,00	725,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		"předláždění betonových dlaždic" 2,5		2,500			
	D	8	Trubní vedení				9 000,00	
41	K	899232111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením mříže	kus	2,000	650,00	1 300,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		"výšková úprava mříži vpusti" 2		2,000			
42	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	2,000	2 900,00	5 800,00	CS ÚRS 2019 01
43	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	1 900,00	1 900,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		"výšková úprava poklopu" 1		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				219 632,08	
44	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	112,400	265,00	29 786,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		"osazení nájezdových obrub" 2,9+2,1+2,9+2,2+28+2		40,100			
	WV		"osazení přechodových obrub" 7+7		14,000			
	WV		"osazení silničních obrub" 11+4,5+1+13,5+9,7+13,6+5		58,300			
45	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	42,000	199,00	8 358,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		"osazení nájezdových obrub" 2,9+2,1+2,9+2,2+28+2		40,100			
	WV		"ztratině" 1,9		1,900			
46	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x250mm	m	14,000	245,00	3 430,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		"přechodové obruby" 7+7		14,000			
47	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	60,000	165,00	9 900,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		"osazení silničních obrub" 11+4,5+1+13,5+9,7+13,6+5		58,300			
	WV		"ztratině" 1,7		1,700			
48	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	18,500	265,00	4 902,50	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	M	59217016	"osazení chodnikového" 12,5+1+2,5+2,5 obrubník betonový chodnikový 1000x80x250mm	m	18.500 19.000 19.000	165,00	3 135,00	CS ÚRS 2019 01
50	K	916331112	"osazení chodnikového" 12,5+1+2,5+2,5+ "ztrátové" 0,5 Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	1.000 1.000	245,00	245,00	CS ÚRS 2019 01
51	M	59217011	obrubník betonový zahradní 500x50x200mm 0,5+0,5	m	1.000 1.000	125,00	125,00	CS ÚRS 2019 01
52	K	919732221	Stýčná pracovní spára při napojení nového živčivého povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez profézání spáry "řezání a závluka podél slepecké dlažby na sjezdu" 3,1 "řezání a závluka na chodníku" 1,5+ "u kontejnerů" 2	m	6.600 3.100 3.500	135,00	891,00	CS ÚRS 2019 01
53	K	919735112	Řezání stávajícího živčivého krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm "řezání a závluka podél slepecké dlažby na sjezdu" 3,1 "řezání a závluka na chodníku" 1,5+ "u kontejnerů" 2	m	6.600 3.100 3.500	125,00	825,00	CS ÚRS 2019 01
D	96		Bourání konstrukcí				158 034,58	
54	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z ložem z kamenná nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	2.500	125,00	312,50	CS ÚRS 2019 01
55	K	113106123	"předláždění betonových dlaždic" 2,5 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z ložem z kamenná nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z zámkové dlažby	m2	2.500 7.900 4.900 3.000	125,00	987,50	CS ÚRS 2019 01
56	K	113107242	"předláždění tl.6" 1,3+1,1+1,3+1,2 "rozebrání dlažby pro slepeckou dlažbu tl.6" 1,1+0,8+1,1 Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živčivých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	382.300 382.300	99,00	37 847,70	CS ÚRS 2019 01
57	K	113107341	"plocha parkoviště" 382,3 Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živčivých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	25.220 24.700 0.520	89,00	2 244,58	CS ÚRS 2019 01
58	K	113107232	"bourání asfaltových nájezdů" (1,3+1,3)*0,2 Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	382.300 382.300	270,00	103 221,00	CS ÚRS 2019 01
59	K	113107331	"plocha parkoviště" 382,3 Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	24.920 24.700 0.220	140,00	3 488,80	CS ÚRS 2019 01
60	K	113202111	"bourání betonového nájezdu" (0,2*0,5)*2,2 Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	114.000 114.000	75,00	8 550,00	CS ÚRS 2019 01
61	K	113204111	"vytrhání stojatých obrub" 48+11+30+25 Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	14.500 14.500	65,00	942,50	CS ÚRS 2019 01
62	K	113311121	0,5+0,5+12,5+1 Odstranění geosyntetik s uložení na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie "dočasně pěší přístupy" 22	m2	22.000 22.000	20,00	440,00	CS ÚRS 2019 01
D	997		Přesun sutě				74 797,18	
63	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	273.695 273.695	100,00	27 369,50	CS ÚRS 2019 01
64	K	997221845	"objem veškeré sutě z dlů začínajících 9" 360,273- "objem živčivé sutě" 86,578 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 "sut' z odstranění živice" 382,3*0,220+ 25,22*0,098	t	86.578 86.578	140,00	12 120,92	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km	t	360,273	33,00	11 889,01	CS ÚRS 2019 01
66	K	997321519	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Připlátek k cenám za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4 683,549	5,00	23 417,75	CS ÚRS 2019 01
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			<i>Automaticky sečtená tonáž suti ze všech položek v dílech začínajících 9 je přepočítána koeficientem 13. Je počítáno s přesunem 14km. 360,273*13 Přepočtené koeficientem množství</i>		4 683,549			
D		998	Přesun hmot:				81 429,61	
67	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	481,832	169,00	81 429,61	CS ÚRS 2019 01