

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele: V/2024/2018/CV  
č. zhotovitele:

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen Občanský zákoník)  
na stavbu „III/25220 Brandov – sanace svahu“

---

### I. Smluvní strany

Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**  
příspěvková organizace  
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí  
zastoupený ve věcech smluvních:  
Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem  
IČ: 00080837  
DIČ: CZ00080837

*dále jen „objednatel“*

Zhotovitel: **AZ SANACE a.s.**  
se sídlem: Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem  
zastoupený ve věcech smluvních:  
Ing. Jakub Zavoral Ph.D., předseda představenstva, Ing. Tomáš  
Novák, Mgr. Petr Dvořák – členové představenstva  
IČ: 25033514  
DIČ: CZ25033514

*dále jen „zhotovitel“*

### II. Doba plnění

Termín dokončení díla se z důvodu prodloužení vydání stavebního povolení a vydání vyjádření k dočasnému odnětí části pozemků z „Pozemků určených k plnění funkcí lesa“ po dohodě obou smluvních stran mění, a to do: **31.12.2020**

### III. Závěrečná ujednání

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají neměnná.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Dubí dne .....

V Ústí nad Labem dne .....

.....  
Ing. Libor Tačner  
ředitel

.....  
Ing. Jakub Zavoral Ph.D.  
předseda představenstva

.....  
Ing. Tomáš Novák  
člen představenstva