

Evidenční číslo		
PR/369-1	2019	OETP
poř. číslo	rok	pracoviště

52/38/2019

pracovní MVO

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo

evid. č. PR/369/2019, uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku označenými smluvními stranami, dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

TEMEX, spol. s r.o.

se sídlem: Erbenova 293/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava
zastoupená: [redacted] jednatelem
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka č. 2258

IČO: 42767873
DIČ: CZ42767873
Peněžní ústav: KB a.s.
Číslo účtu: 1016345761/0100

dále jen **zhotovitel**

a

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava
zastoupená: [redacted] ředitelem
„zřízená usnesením Zastupitelstva statutárního města Ostravy, zřizovací listina ve znění usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21. 5. 2014, příspěvková organizace nezapsaná v Obchodním rejstříku; registrace poskytovatele zdravotních služeb rozhodnutím odboru zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, čj. MSK 37534/2019 ze dne 20.3.2019 ve znění následných rozhodnutí o registraci“

IČO: 00635162
DIČ: CZ00635162
Peněžní ústav: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 374027793/0300

dále jen **objednatel**

1. Shora označené smluvní strany se ve shodě s ujednáním Smlouvy o dílo, jimi uzavřené dne 27.05.2019, dále jen Smlouvy, ve čl. XV. bod 5., dohodly na změně jimi uzavřené Smlouvy a následujícím obsahu Dodatku č. 1.
2. Předmětem Dodatku č. 1 je dohoda smluvních stran na změně Smlouvy o dílo, dle které dojde k rozšíření předmětu Smlouvy o provedení dodatečné dodávky a montáže klimatizačních jednotek na základě požadavku objednatele.
3. V článku I. Předmět smlouvy se vymezení předmětu díla rozšiřuje o zadání provedení dodatečné dodávky a montáže klimatizačních jednotek dle položkových rozpočtů, které jsou součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Evidenční číslo		
PR/369-1	2019	OETP
poř. číslo	rok	pracoviště

4. V článku V. Cena díla, odst. 1. se v návaznosti na rozšíření předmětu díla o dodatečné dodávky a montáže klimatizačních jednotek mění celková cena díla.

Rekapitulace ceny:

Cena díla dle Smlouvy o dílo:	5 552 344,- Kč bez DPH
Dodatečná dodávka a montáž klimatizačních jednotek	283 998,- Kč bez DPH
Celková cena díla	5 836 342,- Kč bez DPH


5. Ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem upravena, zůstávají beze změny.
6. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1, stejně jako Smlouva, a související dokumenty, na které dopadá účinnost ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bude uveřejněn v registru smluv, a to v celém jeho rozsahu. Dodatek se stane účinným po jeho uveřejnění v registru smluv, které zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření objednatel.
8. Dodatek je vypracován ve třech číslovaných výtiscích, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Příloha č. 1 Specifikace dodatečné dodávky a montáže klimatizačních jednotek, ceny bez DPH a včetně DPH za všechny jednotlivé součásti i celek

Za zhotovitele

V Ostravě dne


TEMEX, spol. s r.o.



Za objednatele

V Ostravě dne 22 -07- 2019

**Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace**



Evidenční číslo		
PR/369-1	2019	OETP
poř. číslo	rok	pracoviště

Příloha č. 1

Specifikace dodatečné dodávky a montáže klimatizačních jednotek, ceny bez DPH a včetně DPH za všechny jednotlivé součásti i celek

Odběrová místnost – 1. NP budovy D1

Pol.	Název	Cena v Kč
1.	Venkovní kondenzační jednotka ASGE-36BI-3 – 10kW – 1ks	35 330,-
2.	Vnitřní kazetová jednotka ASC-36BI – 10kW – 1ks	14 146,-
3.	Cu potrubí včetně izolace a kabeláže – 10m	3 600,-
4.	Komunikační kabeláž	170,-
5.	Žlab pro Cu potrubí – 10m	2 050,-
6.	Odvod kondenzátu – 10m	1 760,-
7.	Montáž	10 350,-
8.	Přívodní kabel 60m + žlab 15m + jistič	3 440,-
9.	Montáž elektro	7 500,-
10.	Revize	2 000,-
11.	Sádkartonový zákryt	3 000,-
12.	Doplnění chladiva	909,-
13.	Jeřáb, lešení	5 000,-
14.	Dopravné	2 000,-
	Cena v Kč bez DPH	91 255,-

Inspekční pokoj urologie – 2. NP budovy E

Pol.	Název	Cena v Kč
1.	Venkovní a vnitřní nástěnná jednotka ASH-13BIF2 - 3,5kW – 1set	14 889,-
2.	Konzoly pro kondenzační jednotku	468,-
3.	Cu potrubí včetně izolace a kabeláže – 22m	8 096,-
4.	Komunikační kabeláž	374,-
5.	Žlab pro Cu potrubí – 10m	2 050,-
6.	Odvod kondenzátu – 6m	1 056,-
7.	Montáž	13 100,-
8.	Přívodní kabel 10m + žlab + jistič	1 540,-
9.	Montáž elektro	3 300,-
10.	Revize	2 000,-
11.	Dopravné	1 141,-
12.	Prostupy, jádrové vrtání	350,-
13.	Doplnění chladiva	1 818,-
	Cena v Kč bez DPH	50 182,-

Inspekční pokoje ortopedie – 3.NP budovy E

Pol.	Název	Cena v Kč
1.	Venkovní jednotka MV-E28BI - 8kW	24 663,-
2.	Nástěnná jednotka MV- H09BIF - 2,5kW – 3ks	13 644,-
3.	Nosná konstrukce pod jednotku	1 086,-

Evidenční číslo		
PR/369-1	2019	OETI
poř. číslo	rok	práce

4.	Cu potrubí včetně izolace – 50bm	17 550,-
5.	Komunikační kabeláž	1 105,-
6.	Žlab pro Cu potrubí – 11bm	3 850,-
7.	Prostupy, jádrové vrtání	3 500,-
8.	Odvod kondenzátu – 12m	2 112,-
9.	Sifón – 3ks	2 250,-
10.	Montáž, uvedené do provozu, zkouška těsnosti	23 200,-
11.	Doplnění chladiva – 5kg	4 795,-
12.	Doprava, vertikální doprava	3 393,-
13.	Doplnění rozvaděče	5 900,-
14.	Revize	2 000,-
	Cena v Kč bez DPH	109 048,-

Dětská LPS – 1. NP budovy B

Pol.	Název	Cena v Kč
1.	Venkovní jednotka + vnitřní jednotka ASH-09BIF2 – 2,7kW	12 900,-
2.	Konzoly pro kondenzační jednotku	468,-
3.	Cu potrubí včetně izolace a kabeláže – 6m	2 160,-
4.	Komunikační kabeláž	102,-
5.	Žlab pro Cu potrubí – 6m	1 230,-
6.	Odvod kondenzátu – 3m	528,-
7.	Montáž	8 400,-
8.	Přívodní kabel 10m + žlab + jistič	1 284,-
9.	Montáž elektro	3 300,-
10.	Revize	2 000,-
11.	Dopravné	1 141,-
	Cena v Kč bez DPH	33 513,-

Celková cena bez DPH 283 998,- Kč
DPH 21% 59 640,- Kč
Celková cena s DPH 343 638,- Kč

Za zhotovitele

V Ostravě dne

TEMEX, spol. s r.o.

Za objednatele

V Ostravě dne 22.-07-2019

**Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace**