



SMLOUVA O DÍLO NA DODÁVKU TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ A PROJEKTOVÁNÍ - VÝSTAVBU

Název zakázky:
„DOZ Praha Uhříněves – Praha hl.n. – Praha Vysočany“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-2831/2019/Svj**

ISPROFOND: 511 372 0008

a

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

IČO: 48029483, DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 14616

bank. spojení: [REDACTED], č. účtu: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem, na základě plné moci

Korespondenční adresa:

AŽD Praha s.r.o., Montážní závod Kolín,

Polepská 724, 280 00 Kolín IV

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 196-PVO/2019

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „**Smlouva**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

Objednatel si přeje, aby Dílo „**DOZ Praha Uhřetěves – Praha hl.n. – Praha Vysočany**“ bylo provedeno Zhotovitelem, přijal Zhotovitelovu Nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a odstranění všech jeho vad, a proto se

Objednatel a Zhotovitel dohodli takto:

1. Platí, že následující dokumenty tvoří součást této Smlouvy o dílo (ve znění případných dodatků) a jako její součást musí být čteny a vykládány:
 - a) Dopis o přijetí nabídky datovaný 16. 7. 2019.
 - b) Dopis nabídky datovaný 15. 2. 2019.
 - c) Smluvní podmínky [(i) Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování - výstavbu elektro- a strojně-technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem (FIDIC 1999) - Obecné podmínky (dále též jen Obecné podmínky); (ii) Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro- a strojně- technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 224/2018-520-DOP/1 účinné od 03 .08. 2018 (dále též jen Zvláštní podmínky)]
 - d) Požadavky objednatele
 - e) Formuláře:
 - Požadavky na výkon nebo funkci,
 - Posuzovací protokol čj. 22819/2018-SŽDC-GŘ-O6
2. Specifikace související dokumentace je uvedena v Požadavcích objednatele, a to zejména ve Zvláštních technických podmínkách.
3. Za platby, které má Objednatel uhradit Zhotoviteli tak, jak je níže uvedeno, se Zhotovitel tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo, včetně vypracování veškeré příslušné dokumentace související s Dílem a odstraní na něm všechny vady v souladu s ustanovením Smlouvy.
4. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla a odstranění jeho vad Smluvní cenu v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.
5. Objednatel používá informační systém pro řízení a monitoring staveb. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli následující sestavy v otevřeném datovém formátu (XML):
 - Faktura,
 - souhrn fakturace,
 - soupis zjišťovacích protokolů,
 - zjišťovací protokoly.
6. Rekapitulace ceny je uveden v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo.
7. Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajícího se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle § 5 odst. 1 zákona

o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle § 92 odst. 1 zákona o DPH.

8. Strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn uhradit DPH z peněžního plnění přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
9. V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou její ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky, vyjádřený Zadávací dokumentací.
10. NEOBSAZENO.
11. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění dokumentů dle odst. 1 této Smlouvy o dílo a příloh dle odst. 18 této Smlouvy o dílo týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení účinnosti této Smlouvy.
12. Pokud by se kterékoliv ustanovení Smlouvy ukázalo být zdánlivým, neplatným nebo jinak nevymahatelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy o dílo, pak tato skutečnost nepůsobí zdánlivostí, neplatností ani nevymahatelností ostatních ustanovení Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení Právních předpisů jinak. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Strany takové zdánlivé, neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradit platným a vymahatelným ustanovením, které bude svým obsahem nejbližší účelu zdánlivého, neplatného či nevymahatelného ustanovení.
13. Objednatel si vyhrazuje
 - 13.1 změnu závazku v souladu s § 100 odst.1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále též ZZVZ) ve věci použití jednotného řízení bez uveřejnění pro zajištění činnosti zahrnující následnou směrovou a výškovou úpravu koleje po uvedení do provozu včetně geodetického zaměření (dále též následná úprava GPK). Nebude-li jednací řízení bez uveřejnění ukončeno smluvním vztahem mezi Objednatelem a Zhotovitelem o zajištění činnosti zahrnující následnou směrovou a výškovou úpravu koleje, a Objednatel si tuto činnost bude muset zajistit jiným zhotovitelem, zavazuje se Zhotovitel projevit součinnost při následné úpravě GPK tak, aby zůstala zachována záruka za jakost v Záruční době dle Podčlánku 11.1 Smluvních podmínek,
 - 13.2 NEOBSAZENO.
 - 13.3 NEOBSAZENO.
14. Závazky ze smlouvy je možné měnit pouze písemnou dohodou Stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy o dílo, podepsanou za každou stranu osobou nebo osobami oprávněnými takový dodatek podepsat.
15. NEOBSAZENO.
16. Podpisem této Smlouvy o dílo Zhotovitel současně jako zpracovatel uzavírá s Objednatelem jako správce smlouvu o zpracování osobních údajů ve znění uvedeném v Příloze č.5 této Smlouvy o dílo.
17. Smlouva o dílo se vyhotovuje v pěti vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží Objednatel a 2 vyhotovení Zhotovitel.

18. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího zhotovitele - pro účely této smlouvy se nepoužije
- Příloha č. 7 Plná moc Ing. Petra Faltuse

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost dnem podpisu této Smlouvy o dílo oběma Stranami a účinnou se stává dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.

- 9 -08- 2019

V Praze dne

Praze *05-08-2019*
V dne

.....
Objednatel
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

.....
Zhotovitel
Ing. Petr Faltus
obchodní ředitel, na základě plné moci

Příloha č. 1

Rekapitulace ceny

Rekapitulace ceny

stavba:		Kontrolní součet [Kč]	Celková cena [Kč]
DOZ Praha Uhřetěves – Praha hl. n. – Praha Vysočany			249 884 495,00
Cena díla za projektovou dokumentaci stavby			
DSP	Projektová dokumentace pro stavební povolení		
PDPS	Projektová dokumentace pro provádění stavby		
Cena díla za autorský dozor			
Cena díla za zhotovení stavby			
Číslo objektu	Název objektu	Cena objektu [Kč]	
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení			
PS 101	CDP Praha Uhřetěves - Lysá n.L.		
PS 102	Pracoviště poh. výp. Praha Uhřetěves - Lysá n.L.		
PS 111	Úprava SZZ pro DOZ v úseku Praha Uhřetěves - Lysá n.L.		
D.2 Železniční sdělovací zařízení			
PS 201	Úprava a doplnění přenosového systému		
PS 202	Úprava telefonních zapojovačů		
PS 203	Dálková diagnostika technologických systémů ŽDC		
PS 204	Úprava rozhlasového a informačního zařízení		
PS 205	Úprava rádiových systémů TRS, MRS		
PS 206	Úprava kamerového systému		
PS 207	Sdělovací zařízení ve výtahu		
PS 208	Úprava a doplnění místní kabelizace		
PS 209	CDP Praha, vybavení dispečerského sálu, Praha Uhřetěves - Praha hl.n. - Praha Vysočany		
PS 210	CDP Praha, vybavení dohledového pracoviště DŽDC		
PS 211	Praha Uhřetěves - Praha hl.n. - Praha Vysočany, PPV		
D.3 Dispečerská řídicí technika			
PS 301	Žst. Praha Vysočany, DŘT		
PS 302	ED Praha Křenovka, doplnění DŘT		
E Železniční stavební část			
SO 401	CDP Praha, stavební úpravy		
SO 501	ŽST Praha Uhřetěves - úprava a doplnění EOv		
SO 502	Železniční stanice v TÚ Praha Uhřetěves (včetně) – Praha hl.n (včetně) - Odbočka Skály (včetně), dálková diagnostika EOv a osvětlení		
SO 503	Praha hl.n., osvětlovací věže - doplnění ovládání a diagnostiky osvětlení		
SO 504	Vitkovské tunely, úprava dálkové diagnostiky technologických zařízení		
Všeobecné konstrukce a práce			
SO 98-98	Všeobecný objekt		

V dne

Příloha č. 2
Oprávněné osoby

**Oprávněné osoby Zhotovitele (Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek,
včetně delegovaných osob dle čl.5, odst. (1), bod g. směrnice SŽDC 105 Změny během výstavby)**

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

- delegovaná osoba

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

- specialista pro projektovou dokumentaci

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

- stavbyvedoucí:

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

- zástupce stavbyvedoucího:

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

- specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby:

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

- specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

- specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení:

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

- specialista (vedoucí prací) na silnoproud:

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

- osoba odpovědná za kontrolu kvality:

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

- osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]

Telefon	[REDACTED]
---------	------------

- osoba odpovědná za ochranu životního prostředí a odpadové hospodářství:

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

Příloha č. 3

Seznam poddodavatelů

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
SUDOP PRAHA a.s.; Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3; IČO: 25793349	Projekt stavby, Autorský dozor Dokumentace skutečného provedení stavby Související projektové činnosti	■
HRDLIČKA spol.s r.o. nám. 9. Května 45, 266 01 Tetín IČO 48029483	Geodetické práce	■
Elektrizace železnic Praha a.s. nám. Hrdinů 1693/4a, 14000 Praha 4 IČO: 47115921	E Železniční stavební část SO 501 ŽST Praha Uhřetěves - úprava a doplnění EO SO 502 Železniční stanice v TÚ Praha Uhřetěves (včetně) – Praha Hl.n (včetně) - Odbočka Skály (včetně), dálková diagnostika EO a osvětlení SO 503 Praha hl.n., osvětlovací věže - doplnění ovládní a diagnostiky osvětlení SO 504 Vítkovské tunely, úprava dálkové diagnostiky technologických zařízení	■
Kapsch CarrierCom s.r.o. Ke Štvanici 656/3, 186 00, Praha 8, IČO: 45311005	PS 205 Úprava rádiových systémů TRS, MRS - část Sít GSM-R	■
Supervisory systems, s.r.o. Veveří 2581/102, Žabovřesky, 616 00 Brno IČO: 46973435	E Železniční stavební část SO 504 Vítkovské tunely, úprava dálkové diagnostiky technologických zařízení D.3 Dispečerská řídicí technika PS 301 Žst. Praha Vysočany, DŘT PS 302 ED Praha Křenovka, doplnění DŘT	■
Intesys BRNO s.r.o. Franzova 922/70, Maloměřice, 614 00 Brno IČO: 29379091	D.2 Železniční sdělovací zařízení PS 203 Dálková diagnostika technologických systémů ŽDC PS 210 CDP Praha, vybavení dohledového pracoviště DŽDC	■
Metrostav a.s. Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 IČO: 00014915	E Železniční stavební část SO 401 CDP Praha, stavební úpravy	■
Celkem %		■

Příloha č. 4

Harmonogram postupu prací

Harmonogram postupu prací na stavbě: DOZ Praha Uhřetěves – Praha hl.n. – Praha Vysočany

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022
	Projekt stavby vč. stavebního povolení																																			
	Úpravy P dle změn v TTP a dle opravných jiných plán.prací na infrastruktuře																																			
	Autorský dozor projektanta																																			
D.1	Zelezniční zabezpečovací zařízení																																			
PS 101	CDP Praha Uhřetěves - Lysá n.L.																																			
PS 102	Pracoviště poh. výp. Praha Uhřetěves - Lysá n.L.																																			
PS 111	Úprava SZZ pro DOZ v úseku Praha Uhřetěves - Lysá n.L.																																			
D.2	Zelezniční sdělovací zařízení																																			
PS 201	Úprava a doplnění přenosového systému																																			
PS 202	Úprava telefonních zapojovačů																																			
PS 203	Dálková diagnostika technologických systémů ŽDC																																			
PS 204	Úprava rozhlasového a informačního zařízení																																			
PS 205	Úprava rádiových systémů TRS, MRS																																			
PS 206	Úprava kamerového systému																																			
PS 207	Sdělovací zařízení ve výtahu																																			
PS 208	Úprava a doplnění místní kabelizace																																			
PS 209	CDP Praha, vybavení dispečerského sálu, Praha Uhřetěves - Praha hl.n. - Praha Vysočany																																			
PS 210	CDP Praha, vybavení dohledového pracoviště DŽDC																																			
PS 211	Praha Uhřetěves - Praha hl.n. - Praha Vysočany, PPV																																			
D.3	Dispečerská řídicí technika																																			
PS 301	Žst. Praha Vysočany, DRT																																			
PS 302	ED Praha Křenovka, doplnění DRT																																			
E	Zelezniční stavební část																																			
SO 401	CDP Praha, stavební úpravy																																			
SO 501	ŽST Praha Uhřetěves - úprava a doplnění EOv																																			
SO 502	Zelezniční stanice v TÚ Praha Uhřetěves (včetně) – Praha hl.n (včetně) - Odbočka Skály (včetně), dálková diagnostika EOv a osvětlení																																			
SO 503	Praha hl.n., osvětlovací věže - doplnění ovládání a diagnostiky osvětlení																																			
SO 504	Vítkovské tunely, úprava dálkové diagnostiky technologických zařízení																																			
	Všeobecné konstrukce a práce																																			
SO 98-98	Všeobecný objekt																																			
	Finanční plnění (mil. Kč)																																			

Pozn: Stavba nebude realizována na etapy a bude realizována v celém rozsahu uvedeném v ZD

- Projekt stavby vč.stavebního povolení
- Realizace stavby
- Administrace stavby (Doklady, ukončení stavby atd.)

Příloha č. 5

Smlouva o zpracování osobních údajů

1. Předmět smlouvy o zpracování osobních údajů

- 1.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran za účelem zajištění uzavření smluv uvedených ve Všeobecných technických podmínkách, a to za splnění podmínek dále uvedených.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat předmětné osobní údaje výhradně za uvedeným účelem a na základě doložených pokynů a podmínek Objednatele a v souladu s nimi, jak vyplývají z této Smlouvy o zpracování osobních údajů a z této Smlouvy o dílo.

2. Rozsah zpracovávaných údajů

- 2.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v odst. 2.3.25 přílohy č. 2 této Smlouvy o dílo.
- 2.2 Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny ve výše uvedeném bodě 2.1, budou tyto nové osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

3. Povinnosti Zhotovitele

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Správci.
- 3.2 Zhotovitel bude neprodleně informovat Objednatele, pokud jsou podle jeho názoru některé pokyny Objednatele v rozporu s platnou právní úpravou.
- 3.3 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které zpracovává v souladu se Smlouvou o zpracování osobních údajů, a rovněž tak o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.
- 3.4 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl. 32 GDPR tak, aby byla zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.
- 3.5 Zhotovitel může do zpracování zapojit poddodavatele pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a organizačních opatření poddodavatelem.
- 3.6 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR.
- 3.7 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracovávaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici.

V případech, kdy povaha věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu.

- 3.8 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě během běžné pracovní doby Zhotovitele provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy o zpracování osobních údajů, a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této Smlouvy o dílo, a to do 3 měsíců od jejího ukončení.
- 3.9 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy o zpracování osobních údajů je Zhotovitel povinen vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou kdy uchování je v souladu s platnou právní úpravou nebo k tomu dal písemný souhlas Objednatel.

4. Odpovědnost Zhotovitele a smluvní pokuta

- 4.1 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování Zhotovitel za „zpracovatele“ ve smyslu GDPR. Pokud tímto zpracováním nad rámec vymezený Smlouvou o zpracování osobních údajů nebo doloženými pokyny Objednatele vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen škodu uhradit.
- 4.2 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost vyplývající z ustanovení této Smlouvy o zpracování osobních údajů, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny Díla za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě zaslané Objednatelem na základě tohoto ustanovení.
- 4.3 Zaplacením smluvní pokuty, jak je popsána v odstavci výše, není dotčeno právo Objednatele požadovat náhradu újmy způsobené porušením ustanovení této Smlouvy o zpracování osobních údajů.

Příloha č. 6

Zmocnění Vedoucího zhotovitele

pro účely této smlouvy se nepoužije

Příloha č. 7

Plná moc Ing. Petra Faltuse



PLNÁ MOC

AŽD Praha s.r.o.

IČ: 480 29 483, DIČ: CZ48029483

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616

zastoupena Ing. Zdeňkem Chrdlem, jednatelem společnosti

(dále jen „Zmocnitel“)

z m o c ň u j e

pana **Ing. Petra Faltuse**

datum narození [REDACTED]

obchodního ředitele Zmocnitele

(dále jen „Zmocněnec“)

ke všem právním jednáním v souvislosti s realizací předmětu veřejné zakázky na realizaci stavby:
„DOZ Praha Uhřetěves – Praha hl. n. – Praha Vysočany“

(dále jen Veřejná zakázka“),

zejména aby jménem Zmocnitele podal a podepsal nabídku na tuto veřejnou zakázku, podával námítky a návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele.

Dále je oprávněn k podpisu souvisejících smluv s investorem, subdodavatelem, vyšším dodavatelem, smluv o budoucích smlouvách a všech dalších souvisejících dokumentů.

Zmocněnec je také oprávněn ke všem právním jednáním ohledně vzniku případné společnosti v souvislosti s Veřejnou zakázkou, včetně podpisu společenské smlouvy, podpisu a podání společné nabídky a podpisu dalších souvisejících dokumentů jménem této společnosti, včetně případného udělení plné moci vedoucímu společníkovi této společnosti k právním jednáním jménem společnosti.

Praha dne 14 -01- 2019

AŽD Praha s.r.o.
Ing. Zdeněk Chrdle
jedenatel společnosti

Zmocnění přijímám:

Ing. Petr Faltus

Ověření – legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy: OI- 72 až 79/2019

Ověřuji, že dnešního dne: -----

██████████ narozen ██████████ -----

Bydliště: ██████████ -----

Prokázal svoji totožnost a tuto listinu přede mnou, notářkou,

Vlastnoručně podepsal.

V Praze dne 14. 1. 2019



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 364087

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 292dbd3e-0888-4e4e-9bfe-33578f76286b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.08.2019 14:22:03



05ce6808-c1d3-4a95-972a-63b8ebe4857a