

Příkazní smlouva

č. 809/KAM/2017

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

DODATEK č. 2

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Příkazce: **UNIVERZITA KARLOVA**

(tato smlouva o dílo se týká součásti UK, tj. Kolejí a menz, se sídlem Zvoníčkova 5, 162 08 Praha 6)

Sídlem : Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1
Jednatel : Ing. Bc. Jiřím Macounem, ředitelem Kolejí a menz
IČ : 00216208
DIČ : CZ00216208
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s. Praha 4
Číslo účtu : ██████████
ID datové schránky : piyj9b4

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních a technických:
: Ing. Jaroslav Jandus, vedoucí technického útvaru
email: jaroslav.jandus@kam.cuni.cz

(dále jen „Příkazce“)

1.2. Příkazník: **STAVOKONTROL s.r.o.**

Sídlem : Kazimírova 1004/7, 149 00 Praha 4
Jednatel : Ing. Václav Nerad, jednatelem společnosti
IČ : 26758334
DIČ : CZ26758334
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
Číslo účtu : ██████████
ID datové schránky : yqf4kG8

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních a technických:
: Ing. Václav Nerad
email: nerad@stavokontrol.cz

(dále jen „Příkazník“)

Na základě článku XVII „ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ“, odst. 17.4. základní Příkazní smlouvy
(akce „UK SBZ – REKONSTRUKCE KOLEJE ARNOŠTA Z PARDUBIC“)
uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 2

ČLÁNEK IV - ČAS PLNĚNÍ – odstavec 4.1. se mění takto:

4.1. Příkazník se zavazuje provádět svou činnost dle této smlouvy v době od podpisu této smlouvy do odstranění vad a nedodělků vyplývajících z přejímacího řízení stavby, včetně účasti při závěrečném vyhodnocení akcí závěrečného vyhodnocení akcí a to v takovém rozsahu, aby byly zabezpečeny činnosti uvedené v této smlouvě.

Původní termín **04/2018 – 09/2019**

Nový termín **04/2018 – 12/2019**

ČLÁNEK IX – ODMĚNA PŘÍKAZNÍKA A PLATEBNÍ KALENDÁŘ odstavec 9.2. se mění takto:

9.2. Za činnost související s vyřizováním záležitosti se Příkazce zavazuje zaplatit Příkazníkovi odměnu, oboustranně dohodnutou na základě nabídkové ceny, jejíž výpočet je podrobně popsán v předané nabídce na obstarání předmětu plnění a činí ji částka:

Původní cena	1 239 300,00 Kč	bez DPH
	260 253,00 Kč	DPH
	1 499 553,00 Kč	vč. DPH

Nová cena	1 458 000,00 Kč	bez DPH
	306 180,00 Kč	DPH
	1 764 180,00 Kč	vč. DPH

a) Platební kalendář - Příkazce bude hradit Příkazníkovi uvedenou odměnu v měsíčních splátkách a to vždy 1/20 z celkových nákladů uvedených v článku IX, odstavci 9.2. této smlouvy. Příkazce neposkytuje zálohy.

Poslední měsíční splátka odměny bude uhrazena až po odstranění všech případných vad a nedodělků zapsaných v předávacím protokolu části díla, resp. po vydání kolaudačního souhlasu s dokončeným dílem.

b) Zahájením činnosti Příkazníka je den zahájení stavby dle SOD se zhotovitelem (předání staveniště) a ukončením se předpokládá datum sepsání posledního protokolu o odstranění veškerých vad a nedodělků na celém díle, s tím že datum, které je pozdější je směrodatné.

ČLÁNEK XVII- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ se doplňuje takto:

17.16. Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě je zpracován ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží Příkazce a jedno Příkazník.

17.17. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 2.

17.18. Ostatní ustanovení základní Příkazní smlouvy evidované u objednatele pod číslem 809 /KAM/2017 a uzavřené dne 22. 6. 2017 zůstávají beze změn.

V Praze dne:

V Praze dne:

.....
příkazce
UNIVERZITA KARLOVA, KOLEJE A MENZY
Ing. Bc. Jiří Macoun, ředitel

.....
příkazník
STAVOKONTROL s.r.o.
Ing. Václav Nerad, jednatel společnosti