

KUJCK 91522/2019



KUJCP018L7G7

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: SDL/OREG/032/18 Číslo smlouvy zhotovitele: 27_2018

(dále jen „Smlouva“)

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I.

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** Jihočeský kraj
Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 708 90 650
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: ČSOB, a. s. České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Zastoupený: Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou
Kontaktní osoba: Ing. Luboš Průcha
Tel.: +420 386 720 201
E-mail: pruchal@kraj-jihocesky.cz

- 2. Zhotovitel:**
Obchodní firma: **LOYD GROUP s.r.o.**
Sídlo: Za Štěpnicí 311, 252 03 Řitka
Obchodní rejstřík: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 177453
IČO: 248 21 471
DIČ: CZ24821471
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu 243004188/0300
Zastoupený: Ing. Libor Prouza, jednatel
Kontaktní osoba: Ing. Libor Prouza
Tel.: +420 602 609 154
E-mail: libor.prouza@loydgroup.cz

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Tento dodatek upravuje následující body Smlouvy:

Článek 4

Doba plnění

Původní znění:

- (1) Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli ve lhůtě do 12 (slovy: dvanácti) měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo,
- (2) Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:
 - zahájení provádění díla bezprostředně po nabytí účinnosti smlouvy o dílo
 - kompletní provedení a předání díla **nejpozději do 12 měsíců** od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

Nové znění:

- (1) Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli ve lhůtě do 24 (slovy: dvaceti čtyř) měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo,
- (2) Smluvní strany se dohodly, že provádění díla bude zahájeno bezprostředně po nabytí účinnosti Smlouvy. Dílo bude provedeno po etapách, a to v následujících termínech:

I. etapa: Analýza objektů

Důkladná fyzická проверка vybraných objektů a budov v majetku Jihočeského kraje s cílem identifikovat potenciál pro realizaci energetických úspor metodou EPC (energetické služby se zaručeným výsledkem), výběr vhodných objektů pro realizaci projektu na základě analýzy dostupných údajů (stávající energetické audity, faktury za odebranou energii, apod.)

Termín plnění do **30. 06. 2019**

II. etapa: Zpracování zadávací dokumentace

Zpracování obecné a technické část zadávací dokumentace, nastavení kvalifikačních a hodnotících kritérií, stanovení harmonogram zadávacího řízení a jeho jednotlivých kroků, předložení návrhu jistoty, apod. a důkladné projednání se zadavatelem.

Termín plnění do **31. 12. 2019**

III. etapa: Účast na přípravě, organizaci a posouzení nabídek

Příprava , organizace a následná administrace v průběhu zadávacího řízení. Předmětem bude příprava Oznámení zadávacího řízení, vyhodnocení zájemců o účast, rozeslání výzvy zájemcům,

vyhodnocení předložených nabídek a aktivní účast v rámci jednání s uchazeči, konečný výběr a asistence při přípravě smlouvy s vybraným uchazečem.

Termín plnění do **30. 06. 2020**

Článek 5

Cena a způsob plnění

Původní znění:

- (1) Smluvní strany se dohodly na pevné ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, dle nabídky, ve výši 945 000,- Kč (slovy: devět set čtyřicet pět tisíc korun českých) bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH v zákonné výši, aktuálně 21 %, tj. 198 450,- Kč, Celková cena včetně DPH je 1 143 450,- Kč.

Nové znění:

- (1) Smluvní strany se dohodly na pevné ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, dle nabídky, ve výši 945 000,- Kč (slovy: devět set čtyřicet pět tisíc korun českých) bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH v zákonné výši, aktuálně 21 %, tj. 198 450,- Kč, Celková cena včetně DPH je 1 143 450,- Kč.

Cena bude splatná ve třech dílčích plněních, odpovídajících jednotlivým etapám provedení díla, viz Článek 4 odst. (2) této Smlouvy, a to na základě jejich řádného provedení a předání Objednateli, následovně:

- 1. dílčí plnění ve výši 630.000,- Kč (slovy: šest set třicet tisíc korun českých), dle nabídky, bude splatné po provedení I. etapy díla,
- 2. dílčí plnění ve výši 140.000,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet tisíc korun českých), dle nabídky, bude splatné po provedení II. etapy díla,
- 3. závěrečné plnění ve výši tj. 175.000,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát pět tisíc korun českých), dle nabídky, bude splatné po provedení III. etapy díla.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedená zůstávají nezměněna a vztahují se i na tento dodatek.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona občanského zákoníku.

Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, v jednom (1) pro Objednavatele a v jednom (1) pro Zhotovitele.


Smluvní strany vážně a srozumitelně prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán na základě jejich své a svobodné vůle, nikoliv v tísní a jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu se zněním tohoto Dodatku připojují oprávnění zástupci Objednavatele a Zhotovitele své podpisy.

V Českých Budějovicích dne **06-08-2019**

V Praze dne 23. 07. 2019

Objednatel:

Zhotovitel:



LOYD GROUP a.s.
Za Státníci 311
CZ 252 03 Říčany
IČ: 24821471
DIČ: CZ24821471



Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka

Ing. Libor Prouza, jednatel