

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

STAVBA : Výměna elektroinstalace pavilónu I., objektu 29.dubna 33, Ostrava-Výškovice - 1.etapa

Smlouva o dílo č. S/0496/2019/OBH ze dne 30.4.2019

Objednatel : Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Zhotovitel : ELEKTRO-FA PAVELEK, s.r.o., IČ: 60322195

Projektant : Marek Seifert, IČ: 46551654

Technický dozor investora : Armipado spol. s.r.o., IČ: 07026609

Práce nad rámec PD

Cena dle smlouvy o dílo : bez DPH 1 002 949,31 Kč
vč. DPH 1 213 568,67 Kč

Odpočet – méněpráce : bez DPH - 1 366,02 Kč
vč. DPH - 1 652,88 Kč

Přípočet – vícepráce : bez DPH 125 907,92 Kč
vč. DPH 152 348,58 Kč

**Konečná cena : bez DPH 1 127 491,21 Kč
vč. DPH 1 364 264,36 Kč**

Objednatel : Ing. Blanka Jalovíková - vedoucí odboru BH
Alena Janulíková - technik odboru BH

Zhotovitel : Elektro-Fa Pavelek, s.r.o., Stanislav Pavelek - jednatel

TDI : ARMIPADO spol.s.r.o., Ing. Pavel Hudec - jednatel

Projektant : Marek Seifert

V Ostravě dne : 30.7.2019