

# D o d a t e k č . 1

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 839/ORM/2019 ze dne 31. 5. 2019 dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění týkající se akce:  
„Zastávka MHD Popice“

## SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**  
se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava  
zastoupený: Mgr. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátorky  
IČO: 00286010  
DIČ: CZ00286010  
(dále též jako „objednatel“)
2. Zhotovitel: **FORTIS spol. s r.o.**  
sídlo firmy: Husova 1653/46, 586 01 Jihlava  
zápis v obchod. rejstříku KS v Brně oddíl C, vložka 1761  
zastoupený: Ing. Luděk Hanákem, jednatelem  
IČO: 18198414  
DIČ: CZ18198414  
(dále též jako „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“)

## I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 5. 2019 smlouvu o dílo vedené u objednatele pod č. 839/ORM/2019, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Zastávka MHD Popice“ (dále též jako „smlouva“).
2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu provedení změn oproti původnímu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění prací. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnového listu č. 1. Stavební práce (částky uvedeny bez DPH):
  - 1) *Přeložení stávajících inženýrských sítí*  
V rámci provádění stavebních prací nebylo nutné provádět jakékoli přeložení inženýrských sítí. Z tohoto důvodu budou náklady na tyto práce odečteny z ceny stavebních prací.

Odpočty

- 5.000,- Kč

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodnuly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.
2. Tímto dodatkem se mění čl. IV. odstavec 1. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:

*„1.Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou, projektovou dokumentací a výkazem výměr, vše uvedené v této smlouvě, a to jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla, a to včetně DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle výkazů výměr.*

*Položkové rozpočty předložil zhotovitel současně s nabídkou na plnění akce v této smlouvě uvedené. Nabídnutá cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah provádění díla dle této smlouvy v rozsahu výkazu výměr.*

Cena celkem bez DPH činí	415.872,- Kč
Dodatek č. 1	
Odpočty	- <u>5.000,- Kč</u>
<b>Cena celkem za dílo bez DPH</b>	<b>410.872,- Kč</b>

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění. Cena uvedená v této smlouvě je platná a účinná po celou dobu trvání smluvního závazkového vztahu založeného touto smlouvou.

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace projektu „Zastávka MHD Popice“ se dle §5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“) nepovažuje za osobu povinnou k dani.

V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění díla považují všechny práce, dodávky, služby a výkony, které jsou nezbytné k realizaci díla v souladu s touto smlouvou, jejími přílohami, s příslušnými právními a technickými předpisy vztahující se k dílu a technologickými postupy.“

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ



1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy.
3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.
4. Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží objednatel, dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Jihlavě dne 13.8.2019.....

V Jihlavě dne 13.8.2019.....



Za objednatele  
Mgr. Petr Laštovička

Za zhotovitele  
Ing. JUDr. Hanák