

DODATEK Č.1 K OBJEDNÁVCE

Číslo objednávky Objednatele: 01PU-004060

Číslo objednávky Dodavatele: ODV/051/8/18126

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 115 0001

Název související veřejné zakázky: Revitalizace odpočívky D35 Olomouc v km 269,1 vlevo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako
„Objednávka“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

██

zastoupeno:

██

osoba oprávněná k podpisu:

██

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██

e-mail:

██

tel:

████████████████████████████████████

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Firma

SHB, akciová společnost

se sídlem:

Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

IČO:

25324365

DIČ:

25324365

zápis v obchodním rejstříku:

OR u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

██

zastoupen:

██

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██

e-mail:

██

tel:

████████████████████████████████████

kontaktní osoba ve věcech technických:

██

e-mail:

██

tel:

████████████████████████████████████

(dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodli na změně následujících ustanovení Objednávky:

LHŮTA PRO DODÁNÍ

Doba poskytování Služeb na základě Objednávky 31.7.2019, se tímto dodatkem mění na 30.11.2019. Důvodem posunu lhůty pro dodání, je zdržení ze strany objednatele, a to v rámci dodání potřebných podkladů a připomínkového řízení k předložené dokumentaci. Vzhledem k tomu, že bez vypořádaných připomínek nelze předložit dokumentaci k posouzení DOSS, je nutné termín, i s ohledem na případné připomínky DOSS prodloužit.

V Praze dne 13. 08. 2019

V Ostravě dne 25. 7. 2019