

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **194Z004 ZŠ Zahrada Tišnov**

Objednatel: **Základní škola ZaHRAda
Hornická 900
66603 Tišnov**

IČO: **03798798**

DIČ:

Zhotovitel: **CERGOMONT s.r.o.
Sukova 1052/6
67801 Blansko**

IČO: **46993223**

DIČ: **CZ46993223**

Vypracoval: **Jakub Vrba**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-158 056,07
PSV			-123 272,01
MON			-85 388,90
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-366 716,98

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-366 716,98 CZK
Základní DPH	21 %	-77 011,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,02 CZK

Cena celkem s DPH

-443 728,00 CZK

v _____

dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
MNP	Rozpis méněprací	0	-366 717	-77 011	-443 728	100
1	Změnový list č.1	0	-85 389	-17 932	-103 321	23
11	Změnový list č. 11 - m.č. 02 stěna - štuk	0	-5 165	-1 085	-6 250	1
2	Změnový list č.2	0	-25 299	-5 313	-30 612	7
3	Změnový list č.3	0	-58 741	-12 336	-71 076	16
	Změnový list č.3, pouze dveře	0	-10 740	-2 255	-12 995	3
5	Změnový list č.5	0	-36 894	-7 748	-44 641	10
6	Změnový list č.6	0	-12 777	-2 683	-15 460	3
7	Změnový list č.7 - 7.6.2019	0	-13 661	-2 869	-16 529	4
8	Změnový list č.8 - m.č.01 - otlučení stáva	0	-7 878	-1 654	-9 532	2
9-1	Změnový list č.9-1 - Hřebíková deska m.	0	-110 175	-23 137	-133 312	30
Celkem za stavbu		0	-366 717	-77 011	-443 728	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-33 390,82	9

4	Vodorovné konstrukce	HSV			-1 447,52	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-13 042,69	4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-110 175,04	30
725	Zařizovací předměty	PSV			-9 581,00	3
726	Instalační prefabrikáty	PSV			-15 718,10	4
762	Konstrukce tesařské	PSV			-8 221,83	2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-56 241,23	15
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-2 003,90	1
776	Podlahy povlakové	PSV			-12 213,03	3
784	Malby	PSV			-1 441,22	0
799	Ostatní	PSV			-17 851,70	5
M21	Elektromontáže	MON			-8 561,40	2
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			-76 827,50	21
Cena celkem					-366 716,98	100