

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **194Z004 ZŠ Zahrada Tišnov**

Objednatel: **Základní škola ZaHRAda  
Hornická 900  
66603 Tišnov**

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **CERGOMONT s.r.o.  
Sukova 1052/6  
67801 Blansko**

IČO:

DIČ:

Vypracoval: **Jakub Vrba**

### Rozpis ceny

HSV		
PSV		
MON		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
<b>Celkem</b>		

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	
Snížená DPH	<b>15</b> %	
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	
Základní DPH	<b>21</b> %	

Zaokrouhlení

### Cena celkem s DPH

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem
<b>VCP</b>	<b>Rozpis VCP</b>	<b>0</b>	<b>336 335</b>	<b>70 630</b>
09-2	Změnová list č. 9 část 2 - Vyrovnávací vrstva podlahy ANH - 0	0	40 462	8 497
1	Změnový list č.1	0	7 876	1 654
10	Změnový list č.10 - dlažby v kuchyňce	0	18 622	3 911
11	Změnový list č. 11 - m.č. 02 stěna - štuková omítka	0	16 221	3 407
12	Změnový list č.12 - Příčka kuchyňka	0	21 166	4 445
2	Změnový list č.2	0	19 923	4 184
3	Změnový list č.3	0	8 562	1 798
4	Změnový list č.4	0	4 741	996
5	Změnový list č.5	0	36 894	7 748
6	Změnový list č.6	0	1 791	376
7	Změnový list č.7 - 7.6.2019	0	8 499	1 785

8	Změnový list č.8 - m.č.01 - otlučení stávající omítky atd.	0	30 991	6 508
9-1	Změnový list č.9-1 - Hřebíková deska m.č. 02,03	0	120 587	25 323
Celkem za stavbu		0	336 335	70 630

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu		
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV		
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV		
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV		
76P	Plastové výrobky	HSV		
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV		
96	Bourání konstrukcí	HSV		
99	Staveništní přesun hmot	HSV		
VCP	Vícepráce	HSV		
722	Vnitřní vodovod	PSV		
725	Zařizovací předměty	PSV		
726	Instalační prefabrikáty	PSV		
728	Vzduchotechnika	PSV		
762	Konstrukce tesařské	PSV		
766	Konstrukce truhlářské	PSV		
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV		
783	Nátěry	PSV		
M21	Elektromontáže	MON		
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU		
Cena celkem				

<b>03798798</b>
<b>46993223</b>
<b>CZ46993223</b>
Celkem
253 292,05
77 667,29
5 375,80
0,00
0,00
<b>336 335,14</b>
<b>0,00 CZK</b>
<b>0,00 CZK</b>
<b>336 335,14 CZK</b>
<b>70 630,00 CZK</b>
<b>-0,14 CZK</b>
<b>406 965,00 CZK</b>

Cena celkem	%
<b>406 966</b>	<b>100</b>
48 958	12
9 530	2
22 533	6
19 628	5
25 611	6
24 107	6
10 360	3
5 736	1
44 641	11
2 167	1
10 284	3

37 499	9
145 911	36
406 966	100

Celkem	%
10 650,80	3
34 136,45	10
147 604,66	44
36 893,50	11
1 495,00	0
6 156,01	2
4 764,28	1
2 500,00	1
3 791,72	1
7 511,00	2
12 412,00	4
7 004,20	2
2 563,20	1
22 871,35	7
18 502,06	6
3 011,76	1
5 375,80	2
9 091,35	3
336 335,14	100