

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. E617-S-1479/2019**

číslo smlouvy zhotovitele: **GTC/2019/175**

uzavřené dne 23. 4. 2019 (dále jen „Smlouva“) mezi

**Objednatel:** **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc  
zastoupena: **Ing. Miroslavem Bocákem**, ředitelem organizační jednotky Stavební správa  
východ  
IČO: 70994234  
DIČ: CZ70994234  
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384  
číslo účtu:  
dále jen objednatel)

a

**Zhotovitelem:** **GeoTec-GS, a.s.**  
se sídlem: Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00  
zastoupena: **Ing. Jiřím Libusem**, předsedou představenstva  
**Mgr. Filipem Dudíkem**, místopředsedou představenstva  
**Ing. Antonínem Kropáčkem**, členem představenstva  
IČO: 25103431  
DIČ: CZ25103431  
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 4524  
Bankovní spojení:  
(dále jen zhotovitel)

na zpracování **Geotechnické dokumentace pro podrobný průzkum**  
pro stavbu „**Choceň – Uhersko, BC**“

### **Preambule**

V návaznosti na nové a zpřesňující výsledky objednatele, které vznikly v rámci zpracování souběžně zpracovávaných dokumentací (Ověřovací studie a DSP) je nutné zahrnout nově zjištěné skutečnosti do zpracovávané dokumentace a dílo bez jejich zohlednění nelze komplexně dokončit.

Všechny tři dokumentace (Ověřovací studie, DSP a Geotechnické dokumentace pro podrobný průzkum) mají na sebe věcnou a časovou vazbu, navzájem se při průběžném zpracování ovlivňují, kdy geotechnická dokumentace pro podrobný průzkum zajišťuje nezbytné podklady pro zpracování technického řešení Ověřovací studie na tomto traťovém úseku a zpracování technického řešení DSP. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy je posun termínu 1. Dílčí etapy.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 11, odst. 11.4. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E617-S-1479/2019, číslo smlouvy zhotovitele: GTC/2019/175, následovně:

- 1. V čl. VI TERMÍN PLNĚNÍ se ruší stávající text a nahrazuje se novým textem, kdy dochází ke změně termínu plnění 1.Dílčí etapy, takto :**

**Zahájení plnění:** dnem nabytí účinnosti smlouvy.

**Dokončení plnění:**

**1. Dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu technického řešení ZTP bod 3.2.1. a 3.2.2. k připomínkám a odsouhlasení SŽDC, O13

- Bude dokončeno a předáno **do 5 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy**
- Fakturováno bude 50 % ceny díla

**2. Dílčí etapa, konečný termín odevzdání Geotechnické dokumentace:**

Geotechnická dokumentace v rozsahu ZTP (po připomínkách)

- Bude dokončeno a předáno **do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy**
- Fakturováno bude 50 % ceny díla

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E617-S-1479/2019, číslo smlouvy zhotovitele: GTC/2019/175, nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

**Objednatel:**

V Olomouci dne 13.8.2019

**Zhotovitel:**

V Praze dne 8.8.2019

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel Stavební správy východ  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

.....  
**Ing. Jiří Libus**  
předseda představenstva  
GeoTec-GS, a.s.

.....  
**Mgr. Filip Dudík**  
místopředseda představenstva  
GeoTec-GS, a.s.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 365111

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 20c1433e-2c3a-4639-a720-0bd797e68143

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 14.08.2019 12:22:00



9df72e65-4bfd-4630-98ff-31304c4cf178