

DODATEK č. 1

OBJEDNÁVKA č. 002/2019/Obj.

Dodavatel:		Odběratel:			
Název Arco truhlářství s.r.o.		Název: Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace			
Sídlo: Kostelní 1465, 43401 Most		Sídlo: Obránců míru 2944, 434 01 Most			
IČ: 28675151		IČ: 00830984			
Specifikace zboží či služeb: Předmětem dodatku č. 1 k objednávce č. 002/2019/Obj. je doplnění plnění vycházející z předmětné objednávky, a to následovně:					
Rekapitulace - vícepráce					
Nabídka Arco truhlářství s.r.o. - vícepráce	Cena za jednotku bez DPH	Sazba DPH	Množství	Cena za jednotku včetně DPH	Cena celkem včetně DPH
Výsuv na klávesnici lamino	605,79	21%	1 ks	127,22	733,01
dřezová baterie TIT - IRIS 92091.0	890,08	21%	1 ks	186,92	1 077,00
zásuvka 230 V	178,51	21%	3 ks	37,49	647,99
rozvodová krabice přístrojová	9,92	21%	3 ks	2,08	36,01
kabel CYKY 3x x 2,5mm	24,79	21%	23,5 ks	5,21	704,90
chránič	990,08	21%	1 ks	207,92	1 198,00
elektromontážní a pomocné práce	950,41	21%	1 celek	199,59	1 150,00
učebna přírodopisu-krytina *)	10 321,49	21%	1 celek	2 167,51	12 489,00
skříň vysoká dole zavřená - duplicita zadání *)	4 375,34	21%	3 ks	918,82	15 882,48
Cena celkem včetně DPH					2 153,42
*) položky v rekapitulaci víceprací – chybně uveden položkový rozpočet výměry PVC v učebně přírodopisu, duplicita zadání vysokých skříní v kanceláři zástupkyň ředitele školy.					
Současně je předmětem dodatku č. 1 prodloužení termínu plnění zakázky, a to nejpozději do 12. 8. 2019 včetně předání a převzetí díla , a to z důvodu doplnění realizace zakázky.					
Termín a místo dodání:		1. 7. 2019 – 12. 8. 2019 Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace			
Cena bez DPH (dodatek č. 1): Cena včetně DPH (dodatek č. 1):		1 779,69 Kč 2 153,42 Kč			
Zakázka celkem bez DPH: Zakázka celkem včetně DPH:		368 662,43 Kč 446 081,54 Kč			
V Mostě dne:		V Mostě dne: 31. 7. 2019			
Dodavatel:		Odběratel: Ing. Blažej Grznár ředitel školy			