

Dodatek č.1 ke SoD

k provedení stavby „Rekonstrukce nábřeží Praha- Radotín“

č. sml. objednatele: SML. 3892/2016/1

č. sml. zhotovitele: OSM 160 041

uzavřený ve smyslu ustanovení občanského zákoníku v platném znění č. 89/2012 Sb.

I. Smluvní strany:

- 1.1 Objednatel: **Městská část Praha 16**
sídlo: Václava Balého 23/3, 153 00 Praha - Radotín
IČ: 00241598
DIČ: CZ00241598
zastoupený: Mgr. Karel Hanzlík – starosta MČ
telefon: [REDACTED]
bank. spojení: Česká spořitelna, č.ú. [REDACTED]
(dále jen objednatel)
- 1.2 Zhotovitel: **Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o. zkr. EKIS, spol. s r.o.**
sídlo: Náchodská 2421, 193 00 Praha 9
IČ: 18626084
DIČ: CZ18626084
zastoupený: Ing. Milošem Smolíkem a Ing. Jiřím Pospíšilem, jednatelem společnosti
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
oddíl C, vložka 2362
tel./ fax: [REDACTED]
bank. spojení: Komerční banka, a.s. č.ú. [REDACTED]
(dále jen zhotovitel)

II. Předmět plnění: rozšiřuje se

- 2.1 Rozsah díla podle tohoto dodatku se zvětšuje o práce specifikované v příloze tohoto dodatku č.1 – a to o práce, které zhotovitel na začátku soutěže nemohl předpokládat a které se objevily v průběhu výstavby

III. Cena díla a platební podmínky: zvětšuje se

- 3.1 Cena dodatku č. 1 – dle oceněného VV v příloze

Celkem bez DPH	170 375,00 Kč
DPH 21 %	35 778,75 Kč
Celkem s DPH	206 153,75 Kč

Celková cena za dílo(cena dle SoD včetně dod. č.1)

Celkem bez DPH	669 432,00 Kč
DPH 21 %	140 659,44 Kč
Celkem s DPH	810 446,44 Kč

Ostatní čl. SoD se nemění a zůstávají v platnosti.

příloha č.1: oceněný VV dodatkuč.1

V Praze dne 19. 12. 2016

V Praze dne 19. 12. 2016

Zhotovitel:

Objednatel:

.....
Ing. Miloš Smolík, Jiří Pospíšil
jednatelé EKIS, spol. s r.o.

.....
Mgr. Karel Hanzlík
starosta MČ Praha 16