

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – „Rekonstrukce chodníku mokřad při ulici Jabloňová,
Brno – Medlánky“**
(dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 1619100012

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské nám. 1, 602 00, Brno

zastoupený: JUDr. Michalem Markem, starostou MČ Brno-Medlánky

doručovací adresa: Statutární město Brno

Městská část Brno-Medlánky

Hudcova 7, 621 00, Brno

kontaktní osoba: JUDr. Michal Marek, starosta MČ Brno-Medlánky (oprávněný jednat ve věcech smluvních)

p. Petr Matějka, technik správy majetku ÚMČ Brno-Medlánky (oprávněn jednat ve věcech technických, tel. 725 911 977)

IČ: 44992785 16

DIČ: CZ44992785

ban. spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno-město, nám. Svobody

č. účtu: 18 628-621/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: JIS – Sta s.r.o.

se sídlem: Kulkova 4045/8, Brno, 615 00

zastoupený: ■ ■ ■ ■ – jednatel firmy

IČ: 02672537

DIČ: CZ02672537

ban. spojení: Komerční banka

č. účtu: 115-8045910207/0100

(dále jen „zhotovitel“)

II. Účel dodatku

1. Účelem tohoto dodatku je úprava rozsahu prací, dle přílohy č.1 tohoto dodatku.

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:
2. Ustanovení čl. V, odst. 1

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí 207.669,- Kč bez DPH (slovy: dvěstěsedmtisícšestsetšedesátdevět korun.), DPH činí 43.661,- Kč, 251.280,- Kč s DPH (slovy: dvěstěšedesátjedentisícdvěstěodmdesát korun)“.

se mění tak, že nově zní:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí 219.173,- Kč bez DPH (slovy: dvěstědevatenácttisícjednostosedmdesátřik korun.), DPH činí 46.077,- Kč, 265.200,- Kč s DPH (slovy: dvěstěšedesát pět tisíc dvě stě korun)“.

3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 1619100012 včetně dodatku č. 1 „Rekonstrukce chodníku mokřad při ulici Jabloňová, Brno – Medlánky“ zůstávají v platnosti.

IV. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku č. 2, a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nich objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek se sjednává s účinností ode dne podpisu.

Doložka

**podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších právních předpisů**

Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou městské části Brno-Medlánky na její schůzi č. 16, konané dne 24.7.2019 pod číslem usnesení č. 13/16.

V Brně dne

V Brně dne

.....
JUDr. Michal Marek
starosta MČ Brno-Medlánky
(za objednatele)

.....
(za zhotovitele)