

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Vícepráce a méněpráce	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Chodník Medlánky	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Městská část Medlánky	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : JIS-Sta s.r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	méněpráce -5 236
Z	Montáž celkem	0	Vícepráce 16 740
R	HSV celkem	11 504	rozdíl-doplatek 11 504
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	11 504	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	11 504	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	11 504	VRN celkem 0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
	Javorka	Jméno : Ivan Šerý	Jméno :
	Datum : 18.07.19	Datum : 18.07.2019	Datum :
	Radek panzar	Podpis :	Podpis :
	Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
	Základ pro DPH	15 % činí :	
	DPH	15 % činí :	0,00 Kč
	Základ pro DPH	21 % činí :	11 504,00 Kč
	DPH	21 % činí :	2 416,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			13 920,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Chodník Medlánky
Objekt :	Vícepráce a méněpráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	11 504	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	11 504	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Chodník Medlánky
Objekt :	Vícepráce a méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce								
1	1	šterkodrt' 0-4 Komunikace a zpevněné plochy - méněpráce	t	-47,60	110,00	-5 236,00				
2	2	Šterkodrt' 4-8 vícepráce - záměna	t	41,85	400,00	16 740,00				
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce								