

Příloha č. 2 - Časový harmonogram plnění

Zpracování projektové dokumentace - OVĚŘOVACÍ STUDIE KOUPALIŠTĚ DUBICE

Fáze dle Přílohy 1, čl. II, odst.:	Zjednodušený popis	Doba realizace v týdnech	Termín dokončení nejpozději do
Předpokládaný termín akceptace objednávky - 1.8.2019			
2.2	Zpracování ověřovací studie koupaliště Dubice	13	30.11.2019

Datum:

14.08.2019

Podpis oprávněné osoby:

Ing. Arch. Antonín Buchta v.r.