






MURSP00CU1SD

**DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO**  
uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
dne 2.5.2019

**I. Účastníci smlouvy**

Město Rosice  
Palackého nám. 13  
665 01 Rosice  
Zastoupené: Mgr. Andreou Trojanovou, starostkou města  
IČ: 00282481  
DIČ: CZ00282481  
Bankovní spojení:   
číslo účtu: 

**(dále jen zadavatel/objednatel)**

Izolservis, spol. s r.o.  
Srbská 2741/53  
612 00 Brno  
Zastoupený:   
IČ: 440 16 832  
DIČ: CZ44016832  
Bankovní spojení   
Číslo účtu 

**(dále jen dodavatel/zhotovitel)**

Po uzavření této smlouvy na plnění veřejné zakázky se zadavatel stává objednatelem, dodavatel se stává zhotovitelem a případný subdodavatel se stává podzhotovitelem.

Smluvní strany uzavřely dne 2.5.2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby (dále také dílo): „**Rekonstrukce kuchyně MŠ Zámecká, Husova čtvrť 1070, Rosice**“

Smluvní strany se dohodly na následující změně uzavřené smlouvy:

**V článku VI. Lhůty zhotovení díla** se mění termín ukončení prací na **15.9.2019** z následujících důvodů, se kterými projekt neuvažoval:

- Vybourání podkladních betonů, odkop zeminy pod podlahou a vylití nového podkladního betonu
- Nová vodovodní přípojka
- Nová plynovodní přípojka
- Nová elektropřípojka

Tzn., že odstavec VI.1. **Lhůty zhotovení díla** se mění takto:

#### **VI. Lhůty zhotovení díla**

- |    |                 |                     |
|----|-----------------|---------------------|
| 1. | Zahájení prací: | <b>01. 05. 2019</b> |
|    | Ukončení prací: | <b>15. 09. 2019</b> |

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č.2 k SOD před jeho podpisem přečetly a s obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek č.2 k SOD je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek smlouvy byl schválen na 19. zasedání Rady města Rosice dne 29.7.2019 usnesením č. 19/2019.

V Rosicích dne 30. 7. 2019

V Brně dne 30. 7. 2019