

Harmonogram časový a finanční

Číslo	Název	Typ dílu	82019	92019	102019	112019	122019
006	Vedlejší náklady	HSV					
007	Ostatní náklady	HSV					
1	Zemní práce	HSV					
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV					
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV					
43	Schodišťové konstrukce a rampy	HSV					
5	Komunikace	HSV					
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV					
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV					
62	Úpravy povrchů vnější	HSV					
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV					
64	Výplně otvorů	HSV					
94	Lešení a stavební výtahy	HSV					
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV					
96	Bourání konstrukcí	HSV					
97	Bourání konstrukcí	HSV					
99	Staveništní přesun hmot	HSV					
711	Izolace proti vodě	PSV					
712	Živičné krytiny	PSV					
713	Izolace tepelné	PSV					
762	Konstrukce tesařské	PSV					
764	Konstrukce klempířské	PSV					
765	Krytiny tvrdé	PSV					
766	Konstrukce truhlářské	PSV					
767	Konstrukce zámečnické	PSV					
769	Otvorové prvky z plastu a hliníku	PSV					
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV					
783	Nátěry	PSV					
784	Malby	PSV					
786	Čalounické úpravy	PSV					
M21	Elektromontáže	MON					
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU					
Cena celkem	16250972,73,-Kč		452000,-	6800000,-	4200000,-	3800000,-	998972,73

do 7.10.2019