

## Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

(dále jen „dodatek“)

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění


(dále jen „občanský zákoník“)

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:


**Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava**

Fakulta strojní (dále také „FS“)

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba  
Zastoupená: prof. Ing. Ivo Hlavatým, Ph.D., děkanem FS  
IČ: 619 89 100  
DIČ: CZ 61989100  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.  
č. účtu:   
Kontaktní osoba: 

(dále jen jako „objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název společnosti: **EUROprojekt build and technology s.r.o.**  
Sídlo: Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava  
Zastoupená:  jednatelem  
IČ: 26843226  
DIČ: CZ26843226  
ID datové schránky: hww46an  
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s.  
č. účtu:   
Zapsán v: OR u KS v Ostravě, odd. C, vložka 40323  
Kontaktní osoby: 

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

### 2. Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem dodatku jsou stavební práce vyvolané skutečnostmi zjištěnými při provádění prací dle smlouvy a požadavky objednatele na dodatečné úpravy týkající se elektroinstalace.

### 3. Doba a podmínky plnění

- 3.2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, a to do **31. 8. 2019.**

#### 4. Cena díla

4.1. Celková cena za zhotovení díla je dohodou smluvních stran stanovena:

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Cena dle smlouvy bez DPH      | 1 024 745,20 Kč        |
| Výše DPH dle smlouvy          | 215 196,49 Kč          |
| Cena dle smlouvy včetně DPH   | 1 239 941,69 Kč        |
| Cena dodatku č. 1 bez DPH     | 48 799,42 Kč           |
| Výše DPH dodatku č. 1         | 10 247,88 Kč           |
| Cena dle dodatku č. 1 vč. DPH | 59 047,30 Kč           |
| <b>Cena celkem bez DPH</b>    | <b>1 073 544,62 Kč</b> |
| <b>Výše DPH celkem</b>        | <b>225 444,37 Kč</b>   |
| <b>Cena celkem vč. DPH</b>    | <b>1 298 988,99 Kč</b> |

4.2. Rozpis ceny prací dodatku č. 1 je stanoven v nabídkách zhotovitele ze dne 16. 7. 2019, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1, a ze dne 18. 7. 2019, která je jako příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

#### 5. Závěrečná ustanovení, podpisy

- 5.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. objednatele S90/19-340-01 ze dne 27. 5. 2019 se nemění.
- 5.2. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele S90/19-340-01 ze dne 27. 5. 2019.
- 5.3. Registraci tohoto dodatku č. 1 dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede na základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace smlouvy bylo zasláno oběma smluvním stranám.
- 5.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti registrací smlouvy dle ustanovení 5.3. .
- 5.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou přílohy:
- příloha č. 1 - nabídka zhotovitele ze dne 16. 7. 2019
  - příloha č. 2 – nabídka zhotovitele ze dne 18. 7. 2019
  - příloha č. 3 – plná moc doc. Ing. Zdeňka Poruby, Ph.D.

V Ostravě dne: 14. 08. 2019  
Objednatel:

V Ostravě dne: 13. 8. 2019  
Zhotovitel:

doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.  
na základě plné moci

jednatel

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 1811102 - Opravy učeben VŠB Fakulty strojní - Místnost E 303

Objekt: VCP - VCP - stavební k 16.7.2019

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 7. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

|                     |        |    |          |                 |
|---------------------|--------|----|----------|-----------------|
| Náklady z rozpočtu  |        |    |          | 7 393,50        |
| Ostatní náklady     |        |    |          | 0,00            |
| <b>Cena bez DPH</b> |        |    |          | <b>7 393,50</b> |
| DPH základní        | 21,00% | ze | 7 393,50 | 1 552,64        |
| snižená             | 15,00% | ze | 0,00     | 0,00            |
| <b>Cena s DPH</b>   |        |    |          | <b>8 946,14</b> |
| <b>v CZK</b>        |        |    |          |                 |

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 1811102 - Opravy učeben VŠB Fakulty strojní - Místnost E 303

Objekt: VCP - VCP - stavební k 16.7.2019

Místo:

Datum:

16. 7. 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód - Popis                              | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>7 393,50</b>   |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 1 750,00          |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce        | 1 750,00          |
| PSV - Práce a dodávky PSV                | 5 643,50          |
| 763 - Konstrukce suché výstavby          | 5 643,50          |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>7 393,50</b>   |

# ROZPOČET

Stavba: 1811102 - Opravy učeben VŠB Fakulty strojní - Místnost E 303

Objekt: VCP - VCP - stavební k 16.7.2019

Místo:

Datum: 16. 7. 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

7 393,50

### HSV - Práce a dodávky HSV

1 750,00

#### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 750,00

|   |   |         |                                      |     |  |  |          |
|---|---|---------|--------------------------------------|-----|--|--|----------|
| 1 | K | 317941R | Překlad z profilu U 60 vč. zapravení | kus |  |  | 1 750,00 |
|---|---|---------|--------------------------------------|-----|--|--|----------|

### PSV - Práce a dodávky PSV

5 643,50

#### 763 - Konstrukce suché výstavby

5 643,50

|   |   |           |                                                                |     |  |  |          |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------|-----|--|--|----------|
| 2 | K | 763121611 | Montáž nosné konstrukce z profilů UW a CW SDK stěna předsazená | m2  |  |  | 4 643,50 |
| 3 | M | 763121RM  | Drobný spojovací materiál                                      | kpl |  |  | 1 000,00 |

## REKAPITULACE

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE   | 12 564,87 |
| CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE | 27 500,80 |
| CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE         | 260,21    |
| CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE       | 268,16    |

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Revize , měření osvětlení + 2% | 811,88 |
|--------------------------------|--------|

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| <b><u>ELEKTROINSTALACE CELKEM BEZ DPH</u></b> | <b><u>41 405,92</u></b> |
| DPH (21%)                                     | 8 695,24                |
| Celkem vč. DPH                                | 50 101,16               |

Vypracoval : Seifert Marek

## OPRAVA UČEBEN VŠB FAKULTY STROJNÍ E303

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

***Pokud je v textové nebo výkresové části PROJEKTU uveden odkaz na konkrétní výrobek či výrobce, neznamená to, že zadavatel požaduje po uchazeči použití a ocenění tohoto konkrétního výrobku. Uchazeč může při stanovení nabídkové ceny použít jakýkoliv ekvivalentní výrobek od jakéhokoliv jiného výrobce, pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané projektovou dokumentací.***

| pořadové<br>číslo | měrná<br>jednotka | název                                                                                      | vyměra | cena<br>montáž | celkem<br>montáž | cena<br>materiál | celkem<br>materiál |
|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1                 | ks                | Zásuvka 230V/16A dvojitá                                                                   |        |                |                  |                  | 2263,50            |
| 3                 | ks                | Zásuvka 230V/16A + 3.st.p.o. dvojitá                                                       |        |                |                  |                  | 2127,60            |
| 6                 | ks                | Krabice přístrojová KP                                                                     |        |                |                  |                  | 115,50             |
| 7                 | ks                | Krabice rozvodná KR                                                                        |        |                |                  |                  | 87,50              |
| 8                 | ks                | Ovladač ekv.DIMLITE                                                                        |        |                |                  |                  | 9463,70            |
| 9                 | ks                | Set ekv.DIMLITE Multifunction 2CH                                                          |        |                |                  |                  | 5837,20            |
| 15                | m                 | Kabel CYKY 3Jx1,5 / CYKYLO 3Jx1,5                                                          |        |                |                  |                  | 238,00             |
| 17                | m                 | Kabel CYKY 3Jx2,5                                                                          |        |                |                  |                  | 1194,00            |
| 18                | m                 | Šňůra HO5VV 2x1,5                                                                          |        |                |                  |                  | 326,00             |
| 22                | m                 | Sekání kabelových tras vč.zapravení                                                        |        |                |                  |                  |                    |
| 23                | ks                | Sekání kapes a průrazů                                                                     |        |                |                  |                  |                    |
| 25                | ks                | Svítilno C vč.příslušenství, LED, 4127lm, 38,3W, montážní box                              |        |                |                  |                  | 3465,20            |
| 33                | m                 | Ochranná trubka P50 pro SLP                                                                |        |                |                  |                  | 284,00             |
| 34                | m                 | Ochranná trubka P40 pro NN                                                                 |        |                |                  |                  | 61,50              |
|                   |                   | <b>CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE</b>                                                    |        |                |                  |                  |                    |
|                   |                   | Kompletační činnost + 4,5%                                                                 |        |                |                  |                  |                    |
|                   |                   | <b>CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE</b>                                                  |        |                |                  |                  | <b>25463,70</b>    |
|                   |                   | Přesun + 3%                                                                                |        |                |                  |                  | 763,911            |
|                   |                   | Prořez + 2%                                                                                |        |                |                  |                  | 509,274            |
|                   |                   | Podr.materiál + 3%                                                                         |        |                |                  |                  | 763,911            |
|                   |                   | Svítilna jsou ceněna vč.et.předřadníků,závěsů,zdrojů a popl.za likvidaci zdrojů a svítidel |        |                |                  |                  |                    |
| 3                 | ks                | Jistič C16/1                                                                               |        |                |                  |                  | 177,40             |
| 5                 | ks                | Jistič B10/1                                                                               |        |                |                  |                  | 70,90              |
|                   |                   | <b>CELKEM - MONTÁŽ+MATERIÁL ROZVODNICE</b>                                                 |        |                |                  |                  |                    |
|                   |                   | Kompletační činnost + 4,5%                                                                 |        |                |                  |                  |                    |
|                   |                   | <b>CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE</b>                                                  |        |                |                  |                  | <b>248,30</b>      |
|                   |                   | Přesun + 3%                                                                                |        |                |                  |                  | 7,449              |
|                   |                   | Prořez + 2%                                                                                |        |                |                  |                  | 4,986              |
|                   |                   | Podr.materiál + 3%                                                                         |        |                |                  |                  | 7,449              |
|                   |                   | Rozvodnice jsou ceněny včetně příslušenství(svorky, propojovací lišty, PE+N,...)           |        |                |                  |                  |                    |

**Plná moc k zastupování příkazce operace/správce rozpočtu/hlavní účetní**

Já níže podepsaný

Jméno a příjmení: prof. Ing. Ivo Hlavaty, Ph.D.

Datum narození:                     

Bytem:                                     

Udělují tímto plnou moc

paní/panu: doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.

bytem:                                     

k zastupování v rozsahu příkazce operace/správce rozpočtu/hlavní účetní pro VŠB-TUO,

útvár 300

Tato plná moc se uděluje na dobu  
od

12.8.2019

do 16.8.2019

V Ostravě dne 9.8.2019

Zmocnitel: podpis                                     

Plnou moc v plném rozsahu připínám:

Zároveň čestně prohlašuji, že jsem nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, pro nedbalostní trestný čin majetkové povahy nebo trestný čin související s výkonem veřejné správy a nehrozí u mé osoby střet zájmů podle zvláštních právních předpisů.

Zmocněnec: podpis                                     

Nechodící se skartovat