



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 08PT-000815

Číslo smlouvy Poskytovatele:

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D7 Louny, zkapacitnění obchvatu – čištění 2
technologických nádrží – projektová příprava

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	██
zastoupeno:	██
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██
e-mail, tel:	██
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
e-mail, tel:	██

(dále jen „Objednatel“)

a

se sídlem	AQUAGEN s.r.o.
IČO:	03598993
DIČ:	CZ03598993
zápis v obchodním rejstříku:	C 34937 vedená u KS v Ústí nad Labem
právní forma:	společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	██
zastoupen:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██

e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Obě strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 10. 5. 2019.

Odůvodnění:

Žádost na vodoprávní úřad lze podat až po vydání výjimek ze zakazů dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny – požadavek MÚ Louny, odbor životního prostředí.

I.

Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. III. bod 1. ve znění Dodatku č. 1 takto:

Původní znění:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli ve lhůtách či termínech uvedených v příloze č. 1 Smlouvy.

se nahrazuje:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli ve lhůtách či termínech uvedených v aktualizované příloze č. 1 Smlouvy.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy. Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

3. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Služeb

V Chomutově dne 02-08-2019

V Liberci dne 02-08-2019

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

D7 Louny, zkapacitnění obchvatu – čištění 2 technologických nádrží – projektová příprava

Zajištění projektové přípravy a podkladů pro realizaci udržovacích prací – čištění 2 technologických nádrží:

- Zajištění základního průzkumu včetně ověření výskytu zvláště chráněných druhů živočichů (lze předpokládat výskyt obojživelníků, možná i plazů) – celkem 3 terénní šetření
- Zajištění výjimek z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů- dle výsledku průzkumu
- Zajištění odběrů a rozborů sedimentu (pro každou nádrž jeden směsný vzorek)
- Návrh likvidace sedimentu a rostlinného materiálu včetně zajištění finálního uložení nebo využití
- Zajištění povolení vodoprávního úřadu
- Zpracování rozpočtu udržovacích prací

Fakturace: po dokončení díla

Termín plnění:

Základní průzkum	do 6 týdnů od účinnosti smlouvy
Podání žádosti o vydání výjimek	do 8 týdnů od účinnosti smlouvy
Zajištění odběrů a rozborů sedimentu	do 8 týdnů od účinnosti smlouvy
Návrh likvidace sedimentu a rostlinného materiálu	do 2 týdnů od výsledků odběrů a rozborů sedimentu
Podání žádost na vodoprávní úřad	do 1 týdne od nabytí právní moci výjimek
Zpracování rozpočtu udržovacích prací	do 2 týdnů od návrhu likvidace sedimentu