



## DODATEK č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo: VCES-5635

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

### I. SMLUVNÍ STRANY

- 1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**  
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02  
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
- zastoupena: Ing. Martin Charvát – předseda představenstva  
IČO: 60108631  
DIČ: CZ60108631  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č. účtu: xxxxxxxxxxxx  
telefon: xxxxxxxxxxxx  
fax: xxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxx
- ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:  
Ing. xxxxxxxx – technický náměstek, Ing. xxxxxxxx – vedoucí technicko-investičního oddělení  
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a  
podepisovat:
- TDS**
- 2/ Zhotovitel: **Společnost ÚV Mokošín**  
Účastníci společnosti: **VCES a.s., Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9 - vedoucí společník**  
**KUNST, spol. s r.o., Palackého 1906, 753 01 Hranice – Hranice I - Město**
- sídlo/místo podnikání: Vážní 456, 503 41 Hradec Králové  
společnost je zapsána: VCES a.s. – vedoucí společník  
u MěS v Praze, oddíl B, vložka 8052  
KUNST, spol. s r.o. – společník  
U KS v Ostravě, oddíl C, vložka 690
- zastoupena: Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva VCES a.s.  
Anthony Christian Joel De Busschere, člen představenstva VCES a.s.
- IČO: VCES a.s. – *vedoucí společník*  
267 46 573  
KUNST, spol. s r.o. – *společník*  
190 10 591
- DIČ: VCES a.s. – *vedoucí společník*  
CZ26746573  
KUNST, spol. s r.o. – *společník*  
CZ19010591
- bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx  
telefon: xxxxxxxxxxxx



fax: xxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxx

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Zdxxxxxxx xxxxxxxxx, předseda představenstva VCES a.s.

Anthony xxxxxxxxxxxxxx, člen představenstva VCES a.s.

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat:

Ing. xxxxxxxxxx, člen představenstva VCES a.s.

Ing. xxxxxxxxxx, obchodní manažer

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. xxxxxxxxxx, Senior Project Manager

Ing. xxxxxxxxxx, Project Manager

Smluvní strany se dohodly na změnách a úpravě předmětné Smlouvy o dílo ze dne 12.9.2017 (dále také jen „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1 , č. 2 a č.3 tak, jak je níže uvedeno:

## II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně díla (vícepráce a méněpráce) a to způsobem a v rozsahu změnových listů obsahujících přesný popis a specifikaci změn včetně případných dopadů do ceny díla; změnové listy jsou přílohou tohoto dodatku a současně jako Příloha č. 9 jsou nedílnou součástí Smlouvy:

Změnové listy stavby:

ZL č. 22\_2 – cena + 62.674,26 Kč – SO 05 Stavební úpravy vrtu Jankovice – poklop kruhový nerez DN 400, terénní úpravy, odvodnění škrabáku na boty

ZL č. 24\_2 – cena + 106.811,00 Kč – SO 10 Stavební úpravy VDJ Turkovice – méněpráce – izolace, vícepráce – dlažba, drenáže, okapové chodníčky, napojení WC včetně nové WC mísy

## IV. CENA DÍLA

S ohledem na změnu díla a na základě dohody obou smluvních stran se cena díla zvýší o rozdíl víceprací a méněprací, tj. o částku ve výši 169.485,26 Kč bez DPH

(slovy: jedno sto šedesát devět tisíc čtyřista osmdesát pět korun českých), článek IV. odst. 1 Smlouvy tak nově zní:

- 1) *Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.*

*Cena celkem bez DPH*

*143 119 383,30 Kč*

*(slovy: jedno sto čtyřicet tři milionů jedno sto devatenáct tisíc tři sta osmdesát tři koruny českých).*



## V. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na aktualizaci přílohy č. 5 a doplnění přílohy č. 9 Smlouvy a to ve znění, které tvoří přílohy dodatku. S ohledem na tuto skutečnost se článek X. odst. 8 Smlouvy mění následujícím způsobem:

*Přílohy Smlouvy o dílo:*

*Příloha č. 5: Finanční harmonogram stavby*

*Příloha č. 9: Změnové listy č. 22\_2, 24\_2*

### OSTATNÍ USTANOVENÍ

1/ Tento dodatek č.4 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jeho obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

4/ Přílohy k Dodatku č. 4:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 22\_2, 24\_2

5/ Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku a že nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.

V Pardubicích dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Martin Charvát  
předseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

.....  
Ing. Zdeněk Pokorný  
předseda představenstva VCES a.s.

.....  
Anthony Christian Joel De Busschere  
člen představenstva VCES a.s.