



DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO NA PROVEDENÍ ŠTAVBY ze dne 24.4.2019
REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO HRŠTĚ HOŘICE
Uzavřená dle ust. §2586 a násl., zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

Mezi stranami

Objednatel: Město Hořice
Se sídlem: 508 01 Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342
Zastoupený: Alešem Svobodou, starostou města
IČO: 00271560
DIČ: CZ00271560
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Č.ú.: 27-1161157329/0800
Zastoupen
Ve věcech smluvních: Aleš Svoboda, starosta
Ve věcech technických: Ing. Radoš Rykl
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: PM TRÁVNÍKY s.r.o.
Se sídlem: Senecká 33, Zruč-Senec 330 08
IČO: 29113954
DIČ: CZ29113954
Bankovní spojení: 
Č.ú.: 
Zapsán: v OR vedeném krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 25776
Zastoupen: Pavel Jiřinec, jednatel
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I

Na základě dohody smluvních stran, nepříznivých klimatických podmínek a změn v projektové dokumentaci dochází ke změnám znění níže uvedeného článku takto:

Čl. III Termíny plnění, bod 1. písm. b) se mění na toto znění:

b) Termín předání a převzetí provedeného, a ukončeného Předmětu díla: 14.8.2019
- jedná se o lhůtu pro dokončení stavebních prací a lhůtu pro předání a převzetí díla objednatelem ve smyslu vyhlášky 134/2016 Sb.

Termínem předání a převzetí provedeného a ukončeného Předmětu díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné převzetí Předmětu díla objednatelem od zhotovitele. O předání a převzetí provedeného a ukončeného díla sepiší smluvní strany Protokol o předání a převzetí díla (dále jen „Protokol“), který bude podepsán oběma smluvními stranami.

Čl.II

Ostatní články smlouvy a jejich části zde neuvedené, zůstávají beze změny platné v původním znění.

v Hroch dne - 1 - 08 - 2019



Objednatel



v SEUCI dne 2 - 8 - 2019

