

Datum: 30. 4. 2019

Změnový list č. 1

Stavba: Chodník Panuškova

objekt	cena dle SOD bez DPH	vícepráce ZL č. 1	méněpráce ZL č. 1	cena celkem bez DPH SOD+ZL č.1
SO 002	278 402,00	0,00	0,00	278 402,00
SO 121	501 209,59	44 406,00	0,00	545 615,59
SO 122.1	1 528 060,51	361 813,32	0,00	1 889 873,83
SO 122.2	65 819,12	17 466,64	0,00	83 285,76
SO 401	1 371 539,92	0,00	0,00	1 371 539,92
SO 921	31 296,91	7 092,74	0,00	38 389,65
Celkem	3 776 328,05	430 778,70	0,00	4 207 106,75

Technický popis předmětu změny:

Předmětem změny je z důvodu nevyhovujících zkoušek únosnosti zemní pláně navýšení skladby chodníku SO 122.1, SO 122.2 a dlážděné plochy SO 921 o vrstvu kameniva zpevněného cementem SC v tl. 150 mm, tím pádem navýšení odkopu a skládkovného. Skladba chodníků a konstrukce SO 921 bude tedy ŠD v tl. 150 mm, SC v tl. 150 mm, lože 30 mm, betonová dlažba.

Dále z důvodu řešení ochrany STL plynovodu vedoucího v místě silnice III/34731 v ul. Panuškova je řešena změna skladby komunikace i ve stavebním objektu města Světlá nad Sázavou SO 121 Místní komunikace. Z důvodu nedostatečného krytí STL plynovodu vedoucího v místě stavby je projektantem navrženo osazení silničních betonových panelů šíře 1 m pro ochranu plynovodu dle požadavku spol. GasNet s.r.o., konstrukce vozovky v daném místě je doplněna kamenivem zpevněným cementem, plynovodní potrubí je obetonováno.

Za objednatele: [redacted]

Datum: 30. 4. 2019

Za technický dozor: [redacted]

Datum: 30. 7. 2019

Za autorský dozor: [redacted]

Datum: 30. 4. 2019

Za zhotovitele: [redacted]