

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 4.6.2019 mezi:

(1)

Objednatel: Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace
Sídlo: Americká 242, 347 01 Tachov
Statutární zástupce: Bc. Lucie Báčová, DiS., ředitelka
IČ: 00377805
Zapsaná v OR Krajský soud v Plzeň, oddíl Pr, vložka 650
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
smluvních: Bc. Lucie Báčová, DiS., ředitelka
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

(2)

Zhotovitel: STAVOSAN PLZEŇ s.r.o.

Registrován v OR u: KS Plzeň oddíl C, vložka 30889
Sídlo: Předemnická 80/1, 301 00 Plzeň
Statutární zástupce: Oldřich Beneš, jednatel společnosti
IČ: 03884376
DIČ: CZ 03884376

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) **smluvních:** Oldřich Beneš

b) **technických:** [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Fax:

E-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. [REDACTED]

Smluvní strany se dohodly ve smyslu čl.XVIII. odst. 1. předmětné smlouvy o dílo „**Sanace vlhkosti zdiva budovy**“ na následujícím:

I.

Mění se čl. IV. **Cena díla, odstavec (1):**

Vzhledem ke stavu stávajících vnitřních omítek bylo upuštěno od kompletního otlučení, které bylo provedeno pouze v potřebném rozsahu a dochází ke snížení ceny díla takto:

- Cena celkem bez DPH	666 044,60 Kč
- DPH21%	139 869,37 Kč
- Cena celkem vč. DPH	805 913,97 Kč

V ostatním zůstává shora uvedená smlouva o dílo beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž po jednom výtisku obdrží každá ze smluvních stran.

Dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo.

V Tachově dne:15. 08. 2019

.....
za objednatele:

Bc. Lucie Báčová, DiS
ředitelka
Centrum sociálních služeb Tachov, p.o.

.....
za zhotovitele:

Oldřich Beneš
jednatel
STAVOSAN PLZEŇ s.r.o.