

ZMĚNOVÝ LIST

OBJEKT: Oprava volného nebytového prostoru, Závodní 49a/330, Ostrava – Hrabůvka

Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 3, Ostrava - Hrabůvka

Zhotovitel: **HAS realizace staveb spol. s.r.o.** Provozní 549/4, Ostrava
IČ: 622 59 857

Objednávka č. O/2045/2019/OBH ze dne 31.7.2019

Vícepráce – rozšíření původního rozsahu prací = vybourání betonové podlahy v místnosti - 6 m², odstranění tapety – 25 m² ze zdi v místnosti a napojení vodoinstalace el. bojleru.

Cena dle objednávky: 93.350,- Kč bez DPH
Přípočet - vícepráce: + 8.627,- Kč bez DPH

Konečná cena díla: 101.977,- Kč bez DPH

Objednatel:

Zhotovitel:

V Ostravě, dne 14.8.2019