

I. SMLUVNÍ STRANY

Obchodní společnost:	Vidox s.r.o.		
Sídlo:	Ulice, č.p.:	U Poráků 511	
	Obec:	Český Krumlov – Horní Brána	PSČ: 381 01
Zastoupená	ve věcech smluvních:	Jan Kandlík	
	ve věcech technických:	Jan Kandlík	
IČO:	25160168	DIČ:	CZ25160168
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.	Číslo účtu:	4255580287 / 0100
Telefon:	380 704 511	Fax:	380 704 512
Zápis v Obchodním rejstříku 24.3.1997 u Krajského soudu v Č.Budějovicích, oddíl C – 6919 (dále jen „zhotovitel“)			

a

		Psychiatrická léčebna Červený Dvůr	
Sídlo:	Ulice, č.p.:	Červený Dvůr 1	
	Obec:	Červený Dvůr	381 01
Zastoupená:	ve věcech smluvních:	IČO: 00583600	MUDr. Jiří Dvořáček
	ve věcech technických:		Jiří Kánic
(dále jen „objednatel“)			

u z a v ř e l i níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č 1. KE SMLouvĚ O DíLO

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 10.11.2016 smlouvu, jejímž předmětem je zhotovení díla **Oprava fasády v areálu PL, Červený Dvůr**

1.

IV. CENA A TERMÍN PROVEDENÍ DíLA

Celková cena díla ze smlouvy ze dne 10.11.2016
163 553,43,-Kč bez DPH+34 346,22,-Kč DPH21%,celkem 197 899,-Kč vč.DPH

Celková cena díla po navýšení o hodnotu dodatečných stavebních prací.
183 453,43,-Kč bez DPH+38 525 22,-Kč DPH21%,celkem 221 979-Kč vč.DPH

1. Termín dokončení díla se posouvá do 31.3.2017 z důvodu pozdního předání díla, víceprací a klimatických podmínek.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 10.11.2016 zůstávají tímto dodatkem nezměněna.

2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, prosty omylu, vážně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Za zhotovitele

Jméno: Jan Kandlík

Podpis:

V Českém Krumlově

dne: 12.12.16



VIDOX

VIDOX s.r.o.

U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov

IČO: 25109108 • DIČ: CZ25160168

Za objednatele

Jméno:

Podpis:

V

č. Dvoře

dne:

12.12.16

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA
ČERVENÝ DVŮR
Červený Dvůr 1
381 01 Český Krumlov ③
tel.: 380 739 131-3, IČO: 00593600

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Psychiatrická léčebna Červený Dvůr - oprava fasády budovy zahradnictví
Objekt: 01 **Budova zahradnictví**
Rozpočet: Oprava fasády budovy zahradnictví

Objednatel: IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	17 400,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	2 500,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	19 900,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	19 900,00 CZK
Základní DPH	21 %	4 179,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **24 079,00 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			17 400,00	87
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	0
97	Prorážení otvorů	HSV			0,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	0
VN	Vedlejší náklady	VN			2 500,00	13
Cena celkem					19 900,00	100

Položkový rozpočet

S:	0	Psychiatrická léčebna Červený Dvůr - oprava fasády budovy zahradnictví
O:	01	Budova zahradnictví
R:		Oprava fasády budovy zahradnictví

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				17 400,00
	8 R-6202	Podrovnání očištěného zdiva Grundputz - 18 kg/m2/40 mm vrstvy vyrovnání očištěného zdiva vyžilé cihly : 30	m2	30,00000	580,00	17 400,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady		30,00000		2 500,00
	25 005121 R	Vedlejší náklady včetně likvidace suti a dopravy	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr
 Městský úřad
 Červený Dvůr
 250 01

Zastupitelstvo
 Městského úřadu
 ve věcech technických
 Ing. Karel

Číslo jedn. objednávky

PŘÍLOHA K ÚMLUVĚ O DÍLA

[Blurred text]

Výkaz uvedené měřičky je součástí díla 10.11.2016 měřička, kterou předložil je
 zhotovitel díla Oprava fasády areálu PL Červený Dvůr

[Blurred text]

[Blurred text]