

MĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **Ploc s.r.o., Vožická 2604, 39002 Tábor**
IČ: 06273688

Název akce : Oprava bytu č.2, ul. Pražského povstání 2803, Tábor

Číslo SOD : č. 75/2019

Stavební objekt : bytový dům

Forma předložení změny : xxx

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny o 6 646,- Kč bez DPH

Vliv na harmonogram prací : bez vlivu

Technický popis : + navýšení rozsahu ploch pro štukování

Přílohy : xxx

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

| | Jméno : | Podpis, razítko, datum |
|---------------------------|---------------------|------------------------|
| Zpracoval : | Jiří Ploc | |
| Za objednatele, TDI: | | |
| Za objednatele, jednatel: | Ing. Ondřej Semerák | |

Akce: Oprava bytu č.2, ul. Pražského povstání 2803, Tábor
SoD: č. 75/2019
Zhotovitel: Ploc s.r.o., Vožická 2604, 39002 Tábor

| číslo položky | název položky | m.j. | množství | cena v Kč | celkem v Kč |
|---------------|---------------------------------------|------|----------|-----------|-------------|
| 1 | Omítka štuková vč. penetrace podkladu | m2 | 42,00 | 138 Kč | 5 796,00 Kč |
| 5 | Likvidace suti a dopadu, přesun hmot | kpl | 1,00 | 850 Kč | 850,00 Kč |
| Celkem | | | | | 6 646 Kč |