

Dodatek č. 1 kupní smlouvy č. P19V00000187/190509

uzavřené podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

1. Smluvní strany

Kupující: **Západočeská univerzita v Plzni**
sídlo: Univerzitní 2732/8, 306 14 Plzeň
zastoupená: doc. Dr. RNDr. Miroslavem Holečkem, Rektorem
IČO: 49777513
DIČ: CZ49777513
(dále jen „Kupující“ nebo „ZČU“ nebo „Zadavatel“) na straně jedné

a

Prodávající: **Colsys s.r.o.**
sídlo: Buštěhradská 109, 272 03 Kladno - Dubí
zastoupená: xxxx
IČO: 14799634
DIČ: CZ14799634 |
(dále jen „Prodávající“) na straně druhé; společně dále také jako „smluvní strany“.

2. Základní ustanovení

- 2.1. Mezi smluvními stranami byla dne 7. 6. 2019 uzavřena kupní smlouva, jejímž předmětem je dodávka audiovizuální techniky (dále jen „KS“) vč. instalace.
- 2.2. Smluvní strany souhlasně potvrzují, že předmět KS byl prodávajícím kupujícímu dodán v rozsahu samotné dodávky zboží dle KS bez toho, aby byla provedena jeho finální instalace – dozapojení do nábytku, tj. zboží dle KS bylo prodávajícím dodáno, s výjimkou provedení jeho dozapojení do nábytku v místě plnění, tj. část položky č. 10 dle přílohy č. 1 KS (Instalace celého AV systému).
- 2.3. Kupující potvrzuje, že finální instalace dodaného zboží nemohla být prodávajícím provedena v termínu dle KS v důsledku stavební nepřipravenosti místa plnění, za níž odpovídá kupující.

3. Změna KS

- 3.1. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly, že neprovedená instalace bude prodávajícím provedena nejpozději do 14 dnů od výzvy kupujícího prodávajícímu, resp. písemného sdělení kupujícího prodávajícímu, že místo plnění je stavebně připraveno k provedení instalace (kupující předpokládá stavební připravenost místa plnění nejpozději k 30. 8. 2019).
- 3.2. Smluvní strany se současně dohodly, že prodávající je oprávněn fakturovat, resp. mu bude na základě vystavené faktury uhrazena část kupní ceny odpovídající ceně již dodaného plnění dle KS. Nárok na fakturaci, resp. úhradu části kupní ceny odpovídající neprovedené finální instalaci ve výši 4.000,- Kč bez DPH vznikne prodávajícímu až po provedení finální instalace.
- 3.3. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na změně rozsahu smlouvy, tj. na provedení přípravných prací pro instalaci kabeláže AV techniky při rekonstrukci podlahy v místě plnění a dodávce stropního držáku (dále jen „změna rozsahu KS“). Smluvní cena za provedení těchto prací a dodávku stropního držáku

činí celkem 34.541,- Kč bez DPH (viz příloha č. 1 tohoto dodatku). Dodavatel se zavazuje poskytnout plnění odpovídající změně rozsahu KS nejpozději do provedení výše uvedené finální instalace.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 4.2. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí kupující.
- 4.3. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za Kupujícího:

Za Prodávajícího:

Dne viz elektronický podpis

[Dne viz Elektronický podpis

Západočeská univerzita v Plzni
doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček
rektor

[Colsys s.r.o.
xxxx]

ZČU v Plzni - výzva 012 - vícenáklady

Dodávka	34 541 Kč
CELKEM bez DPH	34 541 Kč
DPH 21%	7 253,61
CELKEM s DPH	41 794,61

Rozpis položek	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena / položku
Název položky				

Dodávka				
Stropní držák projektoru	ks	1	4 541,00	4 541,00
Stavební úpravy - kabelové trasy v podlaze	kpl.	1	30 000,00	30 000,00

Datum: 10.7.2019	xxxxxxxxxxxxxx
------------------	----------------