

## DOHODA O NAROVNÁNÍ („Dohoda“)

uzavřená ve smyslu ust. § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dnešního dne mezi následujícími stranami:

1. **Městská část Praha 11**, se sídlem Praha 4, Ocelíkova 672/1, PSČ 149 41, Česká republika, IČO 00231126, zastoupená místostarostou Ing. Ondřejem Prokopem („**Objednatel**“)

a

2. **Raeder & Falge s.r.o.**, se sídlem Lovosice, Přívozní 114/2, PSČ 410 02, Česká republika, IČO 28714989, spisová značka C 28279 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, zastoupená jednatelkou Ing. Martinou Červinskou („**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „**Strany**“ a samostatně „**Strana**“.)

### PREAMBULE

- A. Strany uzavřely dne 2. 1. 2018 Smlouvu o dílo, týkající se stavby „Zhotovení lávky pro pěší do objektu Polikliniky Opatovská, Praha 4“ („**SOD**“). Zhotovitel dílo dle SOD dokončil a předal Objednateli a Objednatel uhradil část ceny díla dle SOD.
- B. Objednatel následně rozporoval včasnost provedení díla, resp. zahájení provádění díla a odstranění vytčených vad, a uplatnil vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu dle SOD v celkové výši 320.644 Kč a odpočet za méněpráce ve výši 11.028 Kč („**Sporný nárok**“), které započtl vůči pohledávce Zhotovitele na doplatek ceny díla ve výši 551.890,- Kč. Objednatel na doplatek ceny díla rovněž započtl částku 142.738,- Kč (dobropis - faktura č. 12180008) a na fakturu č. 80466 na doplatek ceny díla vystavenou Zhotovitelem a znějící na částku 551.890,- Kč tak po provedeném započtení uhradil částku 77.480,- Kč.
- C. Zhotovitel Sporný nárok neuznal a Strany jednaly o mimosoudním vyřešení celé záležitosti.

### 1. PŘEDMĚT DOHODY

- 1.1. Strany se dohodly, že s odkazem na výše uvedené Sporný nárok narovnávají tak, že
  - a) Objednatel uhradí Zhotoviteli částku ve výši 99.483 Kč, představující snížení uplatněné smluvní pokuty, a to bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele [REDACTED] do 15 dnů ode dne uzavření této Dohody.
- 1.2. Splněním závazku Objednatele dle čl. 1.1.a) jsou Strany vzájemně finančně vypořádány a nemají již vůči sobě navzájem žádná práva a povinnosti vztahující se k vzájemným pohledávkám ze SOD.

### 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tato Dohoda je platná dnem jejího uzavření a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Právní vztahy z této Dohody se řídí českým právem.

- 2.3 Tato Dohoda může být dle výslovné vůle obou Stran měněna pouze v písemné formě.
- 2.4 Tato Dohoda je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze Stran obdrží 1 vyhotovení.
- 2.5 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato Dohoda bude zveřejněna v registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném a účinném znění.
- 2.6 Doložka dle zákona o hl. m. Praze: uzavření této Dohody schválila RMČ dne usnesením č. 0763/31/R/2019 ze dne 15.7.2019 a k podpisu Dohody je oprávněn místostarosta Ing. Ondřej Prokop, na základě usnesení RMČ č. 0763/31/R/2019 ze dne 15.7.2019 a směrnice ÚMČ Praha 11 č. S 2019/01 Podpisový řád, v platném a účinném znění.

Strany prohlašují, že tuto Dohodu uzavírají svobodně a vážně, že v ní vymezily s náležitou určitostí svá vzájemná práva a povinnosti, a že je jim plně srozumitelná.

V Praze dne 5. 8. 2019

V Lovosicích 8. 8. 2019

**Městská část Praha 11**



**Ing. Ondřej Prokop**  
místostarosta

**Raeder & Falge s.r.o.**



**Mgr. Martina**  
jednatelka

