



NMNMSML20190349

Dodatek č. 2

¹ ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 11.07.2018 na provedení díla „Rekonstrukce lesní cesty Svážnice“, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13.8.2018 (dále jen jako „Smlouva o dílo“)

1. **Město Nové Město na Moravě**

se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupené **Michalem Šmardou**, starostou města

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. **Okrouhlický s.r.o.**

se sídlem Zemědělská 1131, 500 03 Hradec Králové

zastoupená Milanem Okrouhlickým – jednatelem společnosti

ve věcech technických je oprávněn jednat: Jan Vojíř – vedoucí přípravy a výroby

Martin Toms – autorizovaný technik a hlavní stavbyvedoucí

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné

IČ: 25255819

DIČ: CZ25255819

bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové

č.ú.:258202048/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spis.

zn.: C 10483

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XIV, odst.1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 11.07.2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13.8.2018, tento Dodatek č. 2 k předmětné Smlouvě o dílo, kterým se výše specifikovaná Smlouva o dílo mění následovně:

Čl. I

1. V Čl. I Smlouvy o dílo „Předmět plnění“ se mění rozsah prací o vícepráce a méněpráce a to následovně:

Vícepráce:

- chybějící čela propustků
- záměna ocelového potrubí za plastové DN500 za DN 600
- sanace
- navýšení násypu u propustků DN 500
- navýšení množství ocelových svodnic
- inženýrská síť CETIN

Méněpráce:

- DN 600 obetonování propustků u DN 600
- výztuž na potrubí DN 600
- příkopy

Podrobně je změna rozsahu díla specifikována v příloženém změnovém listu č.1, který je přílohou č.1 tohoto Dodatku č. 2 a jeho nedílnou součástí.

Výše uvedené změny jsou v souladu s ust. § 222, odst.4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2. V Čl. IV Smlouvy o dílo „Cena díla“, původní odst. 1 v SoD a ve znění Dodatku č. 1 označený jako odst. 3 a 4, se text ve znění:

3. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. I této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **3 722 000.- Kč bez DPH**,

(dále jen „cena“).

4. Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi podle § 29 a násl. zákona č.235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

ruší a nahrazuje se následujícím textem s očíslováním odstavce jako odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. I této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **4 039 628,- Kč bez DPH**,
(slovy : čtyřmilionytřicetdevěttisícšestsetdvacetosmkorunčeských)
(dále jen „cena“).

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi podle § 29 a násl. zákona č.235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. II

1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 nedotčené zůstávají v platnosti.

2. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 2 souhlasí s uveřejněním celého jeho textu v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

3. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento Dodatek č. 2 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření odeslat k uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 2 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude v průběhu realizace díla dle tohoto Dodatku č. 2 pořizovat fotodokumentaci tohoto díla (stavby), včetně videozáznamů, a to zejména za účelem doložení dodržení podmínek provedení díla.

6. Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace, kterou objednatel zhotoviteli poskytl, může obsahovat osobní údaje, a tato je zhotoviteli poskytnuta pouze a jedině za účelem realizace předmětu tohoto Dodatku č.2. Za jiným účelem nemohou být poskytnuté osobní údaje zhotovitelem použity.

7. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o občích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 2.

8. Tento Dodatek č. 2 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto Dodatku č. 2. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky k této smlouvě.

9. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v centrálním registru smluv.

13. 08. 2019

V Novém Městě na Moravě dne

V Novém Městě na Moravě dne 13. 8. 2019

Zhotovitel:

Objec

.....