





I. Smluvní strany

**Společnost,
dále jen „Zhotovitel“:** **MERCÍ, s.r.o.**
IČO: 46966447 DIČ: CZ46966447
Sídlem: Hvězdoslavova 55b, 627 00 Brno
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6817, 27. 7. 1992
zastoupená jednatelem: 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.; 382408043/0300

a

**Společnost,
dále jen „Objednatel“:** **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**
IČO: 49099451 DIČ: CZ49099451
Sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná: V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  – manažer Útvaru kontroly jakosti, mob: 
Bankovní spojení: KB Teplice; 3507501/0100


Zhotovitel a objednatel se dohodli na změně ustanovení v článku VI. Předmět díla, bod 3 následovně:

„3. Splnění předmětu smlouvy se rozumí jeho předání a převzetí Objednavatelem v dohodnutém termínu a kvalitě a dle podmínek Smlouvy. Termín předání je stanoven do 15.10.2019.“


Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny.

V Brně dne..... 13 -08- 2019


V Teplicích dne 16. 08. 2019



jednatel společnosti



Ing. David Votava
generální ředitel a člen představenstva

Číslo dokumentu: ISO-75-S03-10	Schválil: PMIS 	Strana 1
Poslední revize: 20.1.2018		©MERCÍ, s.r.o. 2018
Cesta: c:\users\eliasova\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.outlook\elap8xtm\2019_00410_dodatekč.1 (1).docx		