

Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat vč. základního vybavení

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. 001

Investor: Domov Slunovrat,p.s. **Zhotovitel** Beskydská stavební, a.s.

popis provedení změny:

1) Založení objektu velkoformátovými piloty

Viz. Technické zprávy TZ1.

jméno zadavatele: Domov Slunovrat,p.s.

Potvrzená změna rozsahu díla:

Cena méněprací

0,00

Cena víceprací

0,00

Rozdíl v ceně:

0,00

Vliv na termín podstatného dokončení díla:

0 dnů

schválil (Dodavatel): Ing. Marcel Konesz

podpis:

datum:

schválil (Objednatel): Mgr.Bc.Vojtěch Curylo, DiS

podpis:

datum:

schválil (TDI): Ing.Dagmar Konečná

podpis:

datum:

schválil (AD) : Ing.Miroslav Tyl

podpis:

datum:

Poznámka:

přílohy: položkový rozpočet