

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
na rekonstrukci rozvodů vody v pavilonu č. 12 Nemocnice Havlíčkův Brod.

### Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

se sídlem: Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod  
zastoupená: Mgr. Davidem Rezničenkem, MHA, ředitelem  
IČ: 00179540  
DIČ: CZ 00179540  
bank. spojení: KB Havlíčkův Brod, č. ú. [REDACTED]  
zapsaná v OR Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr., vložka 876  
(dále jen objednatel)

a

### TERMGAS s. r. o.

se sídlem: Údolní 314/49, 147 00 Praha  
provozovna: Humpolecká 3892, 580 01 Havlíčkův Brod  
zastoupená: Pavlem Hobzou, jednatelem  
IČ: 26007967  
DIČ: CZ 26007967  
bank. spojení: Komerční banka a. s., č. účtu: [REDACTED]  
zapsaná v OR Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 183658  
(dále jen zhotovitel)

Účastníci smlouvy se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na následující změně smlouvy na rekonstrukci rozvodů vody v pavilonu č. 12 Nemocnice Havlíčkův Brod, uzavřené dne 7. 6. 2019.

### Článek nazvaný - Doba plnění smlouvy se mění následovně.

#### Doba plnění.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá dílo objednateli nejpozději do 20. 11. 2019.

Tento dodatek se sjednává s účinností od 1. 9. 2019. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

V Havlíčkově Brodě dne: [REDACTED]

Nemocnice Havlíčkův Brod  
příspěvková organizace  
Havlíčkův Brod

za objednatele  
Mgr. David Rezničenko, MHA  
ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, p. o.

[REDACTED]

za zhotovitele  
Pavel Hobza  
jednatel TERMGAS s. r. o.

str. 4  
Havlíčkův Brod  
007967